
DODATEK 
Č.2 

Příkazní smlouvy 

uzavřený ve smyslu ustanovení§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
smluvními stranami, kterými jsou: 

Město Tišnov 
se sídlem: 

zastoupena: 

email, telefon: 

IČ: 

DIČ: 

nám. Míru 111, 669 19 Tišnov 

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou 

jiri.dospisil@ tisnov.cz, 549 439 811 

00282707 

CZ00282707 

Komerční banka, a.s., účet:  

kontaktní osoba: Mgr. Roman Skřepek 

email, telefon: roman.skrepek@tisnov.cz, 775 150 500 

dále jen „Příkazce" na straně jedné 

a 

RENARDS dotační, s.r.o. 

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno se sídlem: 

zastoupena: 

IČ: 

Mgr. Ing. Milanem Sedláčkem, Ph.D., jednatelem společnosti 

28337361 

DIČ: CZ28337361 

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 62186 

kontaktní osoba: 

email, telefon: 

Mgr. Ondřej Stolar 

stolar@renards.cz, 731 656 847 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účet:  

dále jen „Příkazník" na straně druhé 

společně dále jako „smluvní strany" 

renar s 

Vt � aotdc.r por, ace 



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DOTAČNÍ MANAGEMENT 
-

se dohodly na následujícím znění dodatku k Příkazní smlouvě ze dne 2. 1. 2017 {dále jen „Příkazní smlouva") a jejího 
Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017. 

Článek v původním znění: 

4. Doba plnění 
4.1 Příkazník zahájí svojí činnost ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž závazný harmonogram plnění zakázky je 
následující: 

a) Specifikace a zaslání požadavků na povinné přílohy projektu do 28. 2. 2017 

b) Návrh technického řešení Projektu a zaslání k připomínkám 31. 3. 2017 

c) Zapracování připomínek k návrhu technického řešení 

d) Návrh znění studie proveditelnosti 

e) Zapracování připomínek studie proveditelnosti 

f) Návrh znění projektové žádosti v MS2014+ 

g) Zapracování připomínek ke znění projektové žádosti 

h) Elektronické podání žádosti poskytovateli dotace 

i) Administrace veřejné zakázky na generálního dodavatele 

se upravuje na: 

4. Doba plnění 

15.4.2017 

15.4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

5.5.2017 

8.5.2017 

31. 3. 2018 

4.1 Příkazník zahájí svojí činnost ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž závazný harmonogram plnění zakázky je 
následující: 

a) Specifikace a zaslání požadavků na povinné přílohy projektu 

b) Návrh technického řešení Projektu a zaslání k připomínkám 

c) Zapracování připomínek k návrhu technického řešení 

d) Návrh znění studie proveditelnosti 

e) Zapracování připomínek studie proveditelnosti 

f) Návrh znění projektové žádosti v MS2014+ 

g) Zapracování připomínek ke znění projektové žádosti 

h) Elektronické podání žádosti poskytovateli dotace 

i) Administrace veřejné zakázky na generálního dodavatele 

do 28.2.2017 

31.3.2017 

15.4.2017 

15.4.2017 

30.4.2017 

30.4.2017 

5. 5.2017 

8.5.2017 

30.6.2018 

Ostatní články a ujednání Příkazní smlouvy a Dodatku 1 zůstávají v platnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 
stejnopisech, z nichž 1 náleží Příkazci a 1 Příkazníkovi. 

V Brně dne 
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V Tišnově dne 

Pi'.kazc� _ . .  na:!r���.!����nCN 

Mesto Tisnov ICO. 00282707, DIC. CZ000282707 
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