Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2018
I. Smluvní strany

Objednatel
:
Česká geologická služba, Klárov 131/3, 11821, Praha 1
Zastoupený
:
Mg. Zdeněk Venera, Ph.D.
Ve věcech technických: XXXXXXXX
 
IČ

:
00025798
DIČ

:
CZ00025798
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

společnost vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690

Zastoupený:

Josefem Uchytilem, jednatelem


Ve věcech technických je oprávněn jednat:





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:


60734078

DIČ:


CZ60734078
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu :

XXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

název akce :

Zateplení fasády a střechy a vnitřní úpravy objektu České geologické služby na ulici Jircháře 6 a 8
Důvodem k uzavření dodatku č.1 je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o změně rozsahu předmětu díla z důvodu změn popsaných ve změnových listech ZL1 až ZL3:
ZL1 – Svislé a kompletní konstrukce – v položkovém rozpočtu bylo chybně uvedeno výplňové zdivo tl. 24cm. Bylo provedeno výplňové zdivo tl 30 cm, které je uvedeno v PD.
ZL2 – Výplně otvorů – v položkovém rozpočtu byla uvedena dodávka a montáž 2ks nových plastových dvoukřídlých dveří. V PD tato dodávka a montáž uvedena není.

ZL3 – Atika – z důvodu velkých nerovností stávající atiky bylo nutné její výškové srovnání pro následní zateplení střechy.
Výše uvedené změny nemají vliv na cenu díla:

V. Cena díla a platební podmínky
5.1. Sjednaná cena díla činí celkem 4.243.967,-Kč

       (slovy: čtyřimilionydvěstěčtyřicettřitisícdevětsetšedesátsedmt korun českých) bez DPH

Cena za dílo dle SoD bez DPH :……………...…….4.243.967,00,-Kč
Cena za vícepráce bez DPH:……………… ……..........68.100,00,-Kč

Cena za méněpráce bez DPH:……………………........-68.100,00,-Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH:….....4.243.967,00,-Kč
11.  Závěrečná ustanovení
Dodatek č.1 je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo  zůstává nezměněno, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem č.1.
V Praze dne 7.8.2018




                       V Brně dne 28.8.2018
Objednatel:






Zhotovitel:

XXXXXXXXX                                                                   XXXXXXXXXXXXXX
....................................................



.........................................
   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.




Josef Uchytil

   Česká Geologická služba




          UCHYTIL s.r.o.
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