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Čj:   MULA 26573/2018 

Ukládací znak:    56.18  V/5 

Počet listů dokumentu:         1 

Počet listů příloh:    2 

 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
čj. MULA 26154/2017 ze dne 14.09.2017 ve znění dodatku č. 1 č.j. MULA 37345/2017 ze dne 

21.12.2017 a dodatku č. 2 č.j. MULA 223/2018 ze dne 10.01.2018 

(dále jen „dodatek č. 3“ nebo jen „dodatek“) 

 

 

ZHOTOVITEL DÍLA:       M - SILNICE a.s. 

                                               sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

    zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové  

    IČ: 42196868                DIČ:  CZ42196868  

    bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1080015329/0800 

                                                zastoupení: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné                      

                                                moci 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Řezníček 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank. spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2111720157/2700. 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

 

I. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2017 smlouvu o dílo čj. MULA 26154/2017, která byla změněna 

dne 21.12.2017 dodatkem č. 1 a dne 10.01.2018 dodatkem č. 2 (dále jenom „smlouva“). Předmětem 

smlouvy je stavba 

„Lanškroun, ul. Rybniční – stavební úpravy“. 

2. Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu plnění uvedeného v čl. I. smlouvy.. 

3. Rozsah plnění se mění, tak jak je uvedeno ve vzájemně odsouhlaseném soupisu méněprací a víceprací 

podle položkového rozpočtu. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

4. Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. odst. 1) smlouvy se v návaznosti na ustanovení tohoto 

dodatku č. 3 mění následovně: 

     

 Původní cena dle SOD Nová cena dle dodatku č. 3 

Cena bez DPH 6 768 879,- Kč 7 042 407,- Kč 

DPH 1 421 464,- Kč 1 478 905,- Kč 

Cena celkem s DPH 8 190 343,- Kč 8 521 312,- Kč 
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II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 

3 zůstávají nezměněna. 

2. Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. 

3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a dvě zhotovitel. 

4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. xx/RM/2018 

ze dne xx.xx.2018. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem 

podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. 

 

 

V Hradci Králové dne       V Lanškrouně dne  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  M-SILNICE a.s.      Město Lanškroun 

Ing. Zdeněk Babka      Mgr. Radim Vetchý               

výkonný ředitel       starosta města 

 

 


