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Dodatek č. 3

smlouvy o dilo č. objednatele: SM1700000731

na provedení prací na stavbě

„Rekonstrukce pavilonu E — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4“

uzavřené dne 18. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha ll

se sídlem: Ocelíkova 672, I49 41 Praha 4

zastoupená: lng. Petrem .liravou, starostou MC Praha 1 I

1C: 00231126

DIČ: (7200231 126

Č. účtu:

v záležitostech technických

zastoupena společností:

se sídlem:

Jihoměstská majetková a.s.

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

12900

zastoupená: ředitelem, lng. Vladimírem Červíčkem

IC: 28199081

DIČ: CZ28199081

bankovní spojení :

č. účtu:

 

na stranějedne' - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Společnost „VISTORIA — TREPART— ZS K Miličovu“

VlSTORIA CZ a.s. —vedoucí společník

se sídlem: Revoluční 767/25, 1 10 00 Praha I

zastoupená: lng. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka

na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne 16.1.2018

IC: 25110977

DIČ: C2251 10977

bankovní spojení:

č. účtu:

TREPART s.r.o. - společník

se sídlem: Pištčkova 782/3, Chodov, I49 00 Praha 4

zastoupená: Jiří Křemenák

IC: 25917838

DIČ: czzs917838

na straně druhé - dálejen „zhotovitel“

uzavřeli tento dodatek č. 3 Smlouvy
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n.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které Spočívá v provedení dodatečných

stavebních prací (víceprací), a na zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací

obsažených v puvodní smlouvě (méněprací) tak jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů.

Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č.I tohoto Dodatku č. 3. Vzhledem k nutnosti provedení

dodatečných prací se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

A. Článek II. (Předmět smlouvy): se doplňuje o odstavec d, a to takto:

Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně neprovede stavební práce

obsažené v původní smlouvě (méněpráce),jakjsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů.

Rekapitulace a změnové listy tvoří přílohu č. [ Dodatku č. 3.

B. Článek VI. (Cena díla): odstavec l se navyšuje o cenu dodatečně provedených prací, dle přílohy

č.1 Dodatku č.3:

Celková cena díla vč. dodatku č. l, č.2 a č. 3 činí: 64 706 575,12 Kč (bez DPH)

Cena dila vč. dodatku č. I a č. 2: 62 548 503,09 Kč (bez DPH)

Cena prací dle dodatku č. 2: -l26 493,40 Kč (bez DPH)

Cena prací dle dodatku č. I: 2 780 532,49 Kč (bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo: 59 894 464,00 Kč (bez DPH)

Cena prací dle Dodatku č. 3:

Vícepráce: + 2 917 624,77 Kč (bez DPH)

Méněpráce: - 759 552,74 Kč (bez DPI-1)

Celkem vícepráce: +2 158 072,03 Kč (bez DPH)

Zateplení pláště budovy + VZT rekuperace se změny netýkají.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

C. Článek XIII. (Závěrečná ustanovení):

odstavec 10, příloha č. l se rozšiřuje o rekapitulaci a změnové listy, tj. o přílohu č. ] Dodatku č. 3

m.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM 1 700000731 ze dne 18. 9. 2017 nedotčená tímto Dodatkem

č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

(l) Rekapitulace a změnové listy

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel

dva Stejnopisy.

5. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 3 ujednánojinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající

občanským zákoníkem.

6. Smluvní strany prohlašují. že tento Dodatek č. 3 uzavřený podlejejích svobodné vůle přečetly

a sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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7. smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák.

C. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento [_)odatek č. 3 včetně sm louvyjako celek bude

zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona C. 340120 15 Sb.

9. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 3 vyplývající na třetí stranu

bez souhlasu objednatele.

10. Doložka dle zákona 0 hl. m. Praze: Tento Dodatek č. 3 byl schválen v RMČ dne ll_.09.20| 8 číslo

usnesení 0963/27/1'1/20'18 a kjeho podpisu je oprávněn Ing. Petr Jirava, starosta MC Praha 1 l na

základě směrnice UMC Praha l l číslo S 2017.30l — Podpísový řád, v platném a účinném znění.

V Pmedne za ~09- 201a

za ob'ednatele: za zhotovitele:

   Ing. Ma dalena Ryglová

obchodní ředitelka

na základě pověření č.j. 3/2018/PRA ze dne

16.1.2018

  





IS

Op VAYAAV
VAAV
VAV

Č.j.: 3/2018/PRA

Pověření

Obchodní společnost VISTORIA CZ a.s., identifikační číslo 251 10 977, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha

1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou

představenstva ( dálejen „zmocnitel“) tímto

pověřuje:

Ing. Magdalenu Ryglovou, obchodni ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem

Dvouletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „zmocněnec“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala odběratelské (investorské) smlouvy o dilo na

stavebni zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez

DPH na jednu stavební zakázku, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 16.1.2018

  
...-P r. Pen-Volf, » A

předseda představenstva

VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 16.1.2018

  Ing. Magdalen yglová

obchodní ředitelka

VISTORIA CZ a.s.



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 00958211481201 8/C.

Já. níže podepsaná Zdenka Noack, advokátka se sídlem Na příkopě 859/22. Praha 1, PSČ

110 00, zapsaná vseznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod

ev. č. 14895, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení

podepsat

3. pan Petr Volf. nar. 22. 11. 1977, bytem V Rákosi 233. Praha 4, jehož totožnost jsem

zjistila z občanského průkazu č. 206212918.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani

pravdivost údajů uvedených v této listině, ani jeji soulad s právními předpisy.

V Praze dne 16.1.2018

  



R
E
K
A
P
I
T
U
L
A
C
E
Z
M
Ě
N
O
V
Ý
C
H

L
I
S
T
ů

1
5

-
2
0

s
t
a
v
b
a
„
R
e
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e
p
a
l
i
l
o
n
u
E

-
t
ě
l
o
c
v
i
č
e
n
Z
Š
K
M
i
l
í
č
o
v
u
6
7
4
,
P
r
a
h
a
4
"

 

Z
L

P
o
p
i
s

V
í
c
e
p
r
á
c
e

-

d
o
d
a
t
e
č
n
é

p
r
á
c
e

M
é
n
ě
p
r
á
c
e

-

n
e
p
r
o
v
e
d
e
n
é

p
r
á
c
e

C
e
l
k
e
m

Z
a
ř
a
z
e
n
í
d
l
e

§
2
2
2

O
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
o

G
P
,
T
D
I

P
ř
e
d
á
n
o

o
b
j
e
d
n
a
t
e
l
i

 

Z
L
1
5

A
k
u
s
t
i
c
k
ý
a
o
c
h
r
a
n
n
ý
o
b
k
l
a
d
s
t
ě
n

-
2
8
0
9
2

-
2
8
0
9
2

o
d
s
t
.
4

1
4
.
8
.
2
0
1
8
 

Z
L
1
6

Z
m
ě
n
a
p
o
d
l
a
h
o
v
ý
c
h

k
r
y
t
i
n

1
0
4
6
6
4
7

-
5
2
0
0
8
7

5
2
6
5
6
0

o
d
s
t
.
6

1
4
.
8
.
2
0
1
8
 

Z
L
1
7

O
p
l
e
c
h
o
v
á
n
í
s
l
o
u
p
ů
n
a
f
a
s
á
d
ě

4
3
2
4
4
3

4
3
2
4
4
3

o
d
s
t
.
6

1
4
.
8
.
2
0
1
8
 

Z
L
1
8

R
ů
z
n
é
d
r
u
h
y

p
r
a
c
í
,
s
o
c
i
á
l
k
a
,
h
y
g
i
e
n
i
c
k
ý
p
r
o
g
r
a
m
,
m
a
r
m
o
l
e
u
m

5
9
8
9
8
2

—
2
1
1
3
7
3

3
8
7
6
0
8

o
d
s
t
.
4

1
4
.
8
.
2
0
1
8
 

Z
L
1
9

N
á
t
ě
r
y
o
c
e
l
o
v
ý
c
h
k
o
n
s
t
r
u
k
c
í
s
c
h
o
d
i
š
t
ě

2
5
7
1
6

2
5
7
1
6

o
d
s
t
.
6

1
4
.
8
.
2
0
1
8
 

Z
L
2
0

S
á
d
r
o
k
a
r
t
o
n
o
v
é
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e

8
1
3
8
3
7

8
1
3
8
3
7

o
d
s
t
.
6

1
4
.
8
.
2
0
1
8

1
6
.
8
.
2
0
1
8

   

C
e
l
k
e
m
z
m
ě
n
o
v
é
-
l
i
s
t
y

2
9
1
7
6
2
4
,
7
7

-
7
5
9
5
5
2
,
7
4

2
1
5
8
0
7
2
,
0
4
 

C
a
l
k
e
m
z
m
ě
n
o
v
é
l
i
s
t
y
d
l
e
o
d
s
b
G
š
m

1
7
9
8
5
5
5
,
9
3
  

 Celkem
m
č
n
o
v
é
l
l
s
v
f
d
l
e
o
d
s
'
t
4
š
m

 
 

 
3
5
9
5
1
6
,
1
1
 

 
 

 
 





 EVROPSKÁ uma “"—'-

Evropské struktura ní a investiční fondy Ministerstvo životního prostředl

Operační program Zivotní prostředí

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo oz: 15

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

investor: Městká část Praha 11 Datum: 10.8.2018

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e —— tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

Způsob odeslání/ předání poštou|:| ' e-mailemD faxemD osobně.-IX |

datum: |

Odkazy na specifikací: ANO
 

na výkresy: NE

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy: NE

 

 

 
 

Předmět změny: Akustický a ochranný obklad stěn

Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější variantu.

 
 

Počet připojených listů specifikací : 1
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [[ 1c šší mocl:] hiné okolnostiE}

 

 

   

   

Oznámení vydává:

Zhotovitel - Vistoria CZ a.s

Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučují ke schválení.

  

   

  

Stanovisko projektanta stavb ' ove navržen ' materiál lamina má lepší akusticke vlastnosti a větší

odolnost proti poškození  
Stanovisko energetickéh specialisty: Nevyžadují.

 

Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, eelbemý—pesedek, řetedekementaee 



EVROPSKÁ UNIE __

Evropské strukturální a investicni fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivotni prostředi

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST cpžp 2014+ P05 číslo ZL: 15

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018  

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Akustický a ochranný obklad stěn

Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl úspornější variantu.

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-28 092,- Kč

0,~ Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

-28 092,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

 Datum: Datum:

 “I

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis—Iost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Evmpské strukturální a investiční fondy ' ' " ' '
Operaéni program Životní prostředí Ministerstvo zwotnflm prostredí

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo 02: 16 |

Zhotovitel: Vlstoria CZ a.s. |

Investor: Městká část Praha 11 |Datum: 10.8.2018 I 
 

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailemD faxemE] osobnéle

datum:

Odkazy na specifikaci: ANO
 

na výkresy: NE

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy: NE

 

 

 
 

Předmět změny: Změna podlahových krytin

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění, že stávající betonový podklad není vhodný pro  
použití PU stěrek, bylo nutné jiné řešení. Z důvodu PBŘ bylo nutné, aby na únikové cestě byl

vhodný nehořlavý, odolný a protiskluzný materiál. Zároveň stávající ocelová konstrukce je

výškově rozdílná. Rozhodlo se pro řešení povrchu z keramických dlažeb.

 

Počet připojených listů specifikací: | 1
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele El Ichyba v PD EI chyba zhotovitelem vyšší mocD ljiné okolnostig

 

 

 

   

   

Oznámení vydává:

Zhotovitel — Vistoría CZ a.s.

Stanovisko technického dozoru 5 av y:

 
Stanovisko projektanta stavby: Nově

jako vhodná záměna za PU stěr

nejvýhodněji dlažba keramická

“vržené řešení vyhovuje estetic emu a stove mmu resení,

' nostem původní konstrukce vyšla

 

   

 

  
Stanovisko energetického sp ta isty: Nevyza uji.

 

Příloha: Změnový list, rozpočet, Mes, edbemý—pesudek, šetedekumentaee   



Evropské stmktufálvl a mmm “WV Ministerstvo životmlío prostředí
Opelační program Zivotni prostředí

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo 2L: 16

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna podlahových krytin

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění, že stávající betonový podklad není vhodný

pro použití PU stěrek, bylo nutné jiné řešení. Z důvodu PBŘ bylo nutné, aby na únikové cestě

byl vhodný nehořlavý, odolný a protiskluzný materiál. Zároveň stávající ocelová konstrukce je

výškově rozdílná. Rozhodlo se pro řešení povrchu z keramických dlažeb.

  
 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0 i

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-520 087,336,- Kč 1 046 647,013,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

526 559,677,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

   Datum: Datum:

 . I

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis-lost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):

l
'
w
-
J



 

 

REKAPITULACE Zl. 16

 

 

 

Stavba: ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny

 

Změnový list č.16 —Změna podlahových krytin

ZL

ZL 16

Popis

Podlahy- p

Podla -od

Celkem

Celkem

1 046 647,013

-520 087,336

 

526 559,677
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo oz: 17

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s. I

Investor: Městká část Praha 11 lDatum: 10.8.2018

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4 '

Způsob odeslání / předání poštouD e-mailemlj faxemD osobnělZl

datum:

Odkazy na specifikaci: ANO
 

na výkresy: NE

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy: NE

 

 

 
 

Předmět změny: Oplechování sloupů na fasádě

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem nemožnosti dohledání původních nátěru ocelových

konstrukcí protipožárním nátěrem, bylo z ekonomického hlediska naprojektováno nové řešení a to,

že: Nové nátěry nahradí opláštění ocelových konstrukcí protipožárním obložením. Tím došlo

k novému návrhu na obklad sloupu s požární ochranou ..'.B'

Dále PD uvažovala zachování původních kotev obložení. Po odhalení bylo zjištěno. žeje nelze

použít. Proto se musi vyrobit zcela nové zámečnické výrobky pro kotvení opláštění.

 

Počet připojených listů specifikací: | 1
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [] Ichyba v PD D a zhotovitelem vyšší mocD Ijiné okolnosti-
   

  

Oznámení vydává:

Zhotovitel -Vistoria CZ a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučuji ke schválení.  
Stanovisko projektanta stavby: Původní PD uvažovala s nátěry, u kterých nebylo možno dohledat

revize. Proto došlo ke změně PBŘ o vlivu na plechovám' sloupů. Zároveň PD uvažovala použití

stávajících kotevních prvků, které po odh en' nelze ouži't. Musí být nový kotevní systém.

 

  
Stanovisko energetického specialí : Nevyžadují.

  Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, odborný-posudek, fotodokumentaee

 



 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a invesučni fondy MÍHÍSÍETSÍVO ŽlVOÍllÍhO píOStřEdÍ

Operační program Životní prostředí

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 17

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oplechování sloupů na fasádě

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem nemožností dohledání původních nátěru ocelových

konstrukcí protipožárním nátěrem, bylo z ekonomického hlediska naprojektováno nové řešení a

to, že: Nové nátěry nahradí opláštění ocelových konstrukcí protipožárním obložením. Tím došlo

k novému návrhu na obklad sloupů 5 požární ochranou „'B'.

Dále PD uvažovala zachování původních kotev obložení. Po odhalení bylo zjištěno, žejc nelze

použít. Proto se musí vyrobit zcela nové zámečnické výrobky pro kotvení opláštění.

 

  Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

432 443,26; Kč

 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

432 443,26,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

 Datum: Datum:

 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis-Iost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):

f
—
J
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo 02: 18

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Investor: Městká část Praha 11 Í Datum: 10.8.2018

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailemD faxemI:I osobné.

datum:

Odkazy na specifikaci: ANO
 

na výkresy: NE

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy: NE

 

 
 

Předmět změny: Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.

Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě bylo stavbou zjištěno. že některé práce neodpovídají PD

nebo je vhodnéje udělat lépe, případně doplnit konstrukce. Je to např. doplnění překladů do

nářaďoven. natažení perlinky s lepidlem na rozpraskané zdivo. chybějící marmoleum. nátěr soklu

v suterénu. penetrace stávajících betonu. nové sociální zařízení \- přízemí ‘v místnosti 1.7, zásobník

na toaletní papír.

 

Počet připojených listů specifikací: ll
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele D | chyba v PD [I jiné okolnostig

   

Oznámení vydává:

Zhotovitel — Vistoria CZ a.s.

  

  

Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučuji ke schválení.

Stanovisko projektanta stavby: Po odkrytí a otlučeníamítek, byl zjištěný jiný stav než

předpokládala PD. Jiné byly změnou vyvolané oža avk rovozovatele a investora, které zlešují

vlastnosti objektu a jsou vhodnéje realizova

 

  

 

  
Stanovisko energetického specialisty: Nev 'aduji.

  Příloha: Změnový list, rozpočet, výlet-es, odbemý-pesudek, fetadekumentaee  
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Evropské strukturální a investiční fondy ' ' " ' ' '
operační program Žimí prostředí Ministerstvo zwotnlho prostredi

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 18

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018 
 

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Různé druhy prací, sociálka, hygienický program a marmoleum.

Popis a zdůvodněnízměny: Při výstavbě bylo stavbou zjištěno, že některé práce neodpovídají

PD nebojc vhodné je udělat lépe, případně doplnit konstrukce. Je to např. doplnění překladu do

nářaďoven, natažení perlinky s lepidlem na rozpraskané zdívo_ chybějící marmoleum, nátěr soklu

v suterénu, penetrace stávajících betonu. nové sociální zařízení v přízemí v místnosti 1.7, zásobník

na toaletní papír.

 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0
 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-211 373,4; Kč

598 982,51,- Kč

 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

I 387 608,11,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

   

 

  LID-atum: Datu  
 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis-lost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):



 

REKAPITULACE ZL 18

  
 

 

Stavba: ZŠ K Milíčovu - Rekonstrukce pavilonu E - tělocvičny

  
 

Změnový list č.18 - Různé druhy praci, sociálka, hygienický program a marmoleum.

ZL Popis Celkem

21. 18 P 598 981 10

Od 0 -211 373,40

387 608,110
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Evropské strukturální a ínvestičnl fondy ' ' " " '
Operační mmm Životní prostředí Ministerstvo zwotnflw prostredi
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OZNAMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 19

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Investor: Městké část Praha 11 |Datum: 10.8.2018
 
 

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e — tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouEl e—mailemD faxemE] osobnéIX]

datum:

Odkazy na specifikaci: ANO
 

na výkresy: NE

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy: NE

 

 

 
  Předmět změny: Nátěry ocelových konstrukcí schodiště |

Popis :! zdůvodnění změny: PD neuvažovala natření ocelových konstrukcí na schodiští,jakoujsou

boky a čela schodnic, spodní pohledová část schodiště a vnitřní zrcátko ocel. Konstrukce.

 

Počet připojených listů specifikací : | 1
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [] Ichyba v PD El chyba zhotovitelem vyšší moclj Ijiné okolnosti-
    

 

  

 

Oznámení vydává:

Zhotovitel — Vistoria CZ a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučuji ke schválení.

Stanovisko projektanta stavby: PD uvažovala zachování původních nátěrů, které 'z barevně

nekorespondovaly s novým návrhem. Zároveň původ I nátěry byly zašpiněné a ustávalo na nich

Iepidlo od původních PVC podlah, které bylo nutn ' ods  

  

  
Stanovisko energetického specialisty: Nevy

  Příloha: Změnový list, rozpočet, Wes, edbemý—pesudek, šetodekumentaee

  



EVROPSKÁ UNIE _—

Evropské strukturálnl a investiční fondy MÍHÍSÍEÍSÍVO životního prostředí

Operační program Zivotni prostředí

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ usr OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 19 |

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s. |

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nátěry ocelových konstrukcí schodiště

Popis a zdůvodnění změny: PD neuvažovala natření ocelových konstrukcí na schodišti, jakou

jsou boky a čela schodnic, spodni pohledová část schodiště a vnitřní zrcátko ocel. Konstrukce.

 

   
 

 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena ménépraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

25 716,- Kč I

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

25 716,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dilo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

 

Datum: Datum:     
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis-Iost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

[
.
.
!
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Evropská strukturální a investiční íondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředí

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo 02: 20

Zhotovitel: Vistorla CZ 8.5.

Investor: Městká část Praha 11 | Datum: 10.8.2018
 
 

Název akce: Rekonstrukce pavilonu e - tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

 

    
 

Způsob odeslání / předání poštouD e-mailemD faxemD osobněg

datum:

Odkazy na specifikaci: ANO

 
 

na výkresy: NE
 

na rozpočtové podklady: ANO
 

na jinou část smlouvy: NE 
 

Předmět změny: Sádrokartonové konstrukce.

Popis a zdůvodnění změny: PD uvažovala stejně široké sloupyjako zdivo. Ve skutečnosti jsou

sloupy širší než zdivo a proto bylo nutné doplnění sádrokartonovou konstrukcí. Dále bylo

domluveno opláštění ocel. Konstrukci. které vystupují před zdivo. Dále bylo V PD uvažováno

plentování s pletiv em omítkou boky a nadpraží oken, které nebylo možné použít vzhledem

k vysazeni oken před fasádu. Muselo být opláštěno SDK konstrukcí.

 

Počet připojených listů specifikací: |1
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele I:I | chyba v PD chyba zhotovitelem ]vyšší mocEI ]jíné okolnostiXI
 

    

  

  

 

  

Oznámení vydává:

Zhotovitel -— Vistoria CZ a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby: Doporučuji ke schválení.

 

Stanovisko projektanta stavby: Vzhledem kto 9 D nekoresponduje se skutečností, bylo nutné

opláštění sádrokartonovými konstrukcemi oce/o ou onstrukci vzhledem PBŘ.

Stanovisko energetického specialisty: Nev aduji.

  Příloha: Změnový list, rozpočet, výkres, edem-posudek,fem

 

 

 



EVROPSKÁ UNIE _—

Evropská struktma'lniainvestičnl fondy ' ' " ' '
Operační program Životnímm Minlsterstvo zwotnflm prostredí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST opžp zo14+ POS číslo ZL: 20

Zhotovitel: Vistoria CZ a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Milan Šmída

Datum: 10.8.2018  

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Sádrokartonové konstrukce.

Popis a zdůvodnění změny: PD uvažovala stejně široké sloupyjako zdivo. Ve skutečnosti jsou

sloupy širší než zdivo a proto bylo nutné doplnění sádrokartonovou konstrukcí. Dále bylo

domluveno opláštění ocel. Konstrukci, které vystupují před zdivo. Dále bylo v PD uvažováno

plentování s pletivem omítkou boky a nadpraží oken, které nebylo možné použít vzhledem

k vysazení oken před fasádu. Muselo být opláštěno SDK konstrukcí.

 

 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: f

o,- Kč

813 836,99; Kč

 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokonče_ní

813 836,99; Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:   
Datum: Datum:  

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvis-Iost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobílost výdajů (ředitel 000 a OZE):
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