
  č. j.: NPÚ – 430/61514/2018 

1 

 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1180008 ze dne 10. 7. 2018 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
 

 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3010H1180008 ze dne 10. 7. 2018 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Třeboň – oprava omítkových ploch průchodu č. p. 110“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 31. 12. 2018  
 
V době uzavření smlouvy nebyl znám harmonogram provozu SOA a jednotlivých společenských a kulturních akcí 
NPÚ. Termín provedení prací je posunut z důvodu, aby nedocházelo k narušování volného průchodu návštěvníků 
během společenských a kulturních akcí.   
 
 

V. 
 

Závěrečná ustanovení: 
 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.   Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen objednatel. 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým. 
 
  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3010H1180008 ze dne 10. 7. 2018 č. j.: NPÚ – 430/54230/2018 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 2. 8. 2018           V Českých Budějovicích dne 2. 8. 2018 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                   Tomáš Luňáček   

         ředitel                              jednatel  


