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DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2016/02/066/Ža, uzavřené dne 03.05.2016  

 

 
S m l u v n í   s t r a n y: 

 
 
 

 
1. OBJEDNATEL:  Město TŘINEC 

adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno:  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
jednání ve věcech: 
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby 
Martin Žalud, referent odboru investic 

- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
Zdeňka Nováková, referent odboru investic 

telefon:   558 306 111 
fax:   558 306 143 
e-mail:   sekretariat@trinecko.cz 
IČ:    002 97 313 
DIČ:   CZ00297313 
Bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec 
č. účtu:   1621-781/0100 

 
 

 
 
2. ZHOTOVITEL:  AK plus Novostav s. r. o. 

 
Zapsána:   v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928 
zastoupena: Slavomír Byrtus, jednatel společnosti 
jednání ve věcech: 
technických-stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus 
reklamací:   Slavomír Byrtus 
se sídlem:   Jablunkovská 410, 739 61 Třinec 
IČ:    253 68 052 
DIČ:   CZ25368052 
telefon:   558 350 358 
e-mail:   novostav@seznam.cz 
Bankovní spojení:  KB Třinec 
č. účtu:   193830240277/0100 
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I. 

Předmět dodatku 
Na základě požadavku investora došlo v průběhu realizace stavby ke změně rozsahu díla. 
Z důvodu bezpečnosti bylo nutné demontovat a provést opravu nevyhovujících dětských 
prvků a laviček. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 68.800 Kč bez DPH. Na základě 
vyjádření správců inženýrských sítí nebylo možné provést dodávku a montáž oplocení, jehož 
umístění by bylo v kolizi s ochranným pásmem vodního díla. Méněpráce, které nebyly 
provedeny činí 44.862,50 Kč bez DPH. Výsledná cena změny bez DPH je 23.937,50 Kč. 
    
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
č. 2016/02/066/Ža na stavbu „Přesun dětského hřiště Pastelka“ (dále jen „smlouva“) ze 
dne 03.05.2016: 
 
 

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
rekonstrukce plochy, instalace dětských prvků a mobiliáře  894.923,-- Kč bez DPH 
rek. přístupového chodníku, dodávka a montáž oplocení    15.127,50 Kč bez DPH 
CENA CELKEM       910.050,50 Kč bez DPH 
 
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
 
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit.  
 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2067 ze dne 

20.06.2016.  
 
V Třinci dne  ................     V Třinci dne ………… 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................     ..................................... 
RNDr. Věra Palkovská     Slavomír Byrtus 
starostka města      jednatel společnosti 
 
  
Přílohy: 
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Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
 


