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Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 7. července 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:  645 390 019 / 2016 / D02 

č. smlouvy zhotovitele: 127/16 030/210 

„Oprava 2. TK v TÚ Poděbrady - Babín“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních 
 
   (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
             dodatků)  

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: EDIKT a.s. 
se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01 

                            IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 904 

           Zastoupena:  Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 

  (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)……………………………….29 295 085,56 Kč 
Cena dodatku č. 2 (méněpráce)……………………………………..1 719 479,98Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 2)………………………….….27 575 605,58 Kč 

Zdůvodnění: 

Méněpráce: 

Na základě kontroly stavu a stability GPK bylo rozhodnuto, že nebude požadováno provedení 
následného podbíjení ASP.  
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Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:  

č. 1 - Vyčíslení více - méně prací 

 

V Praze dne 4. 11. 2016 V Českých Budějovicích dne 3. 11. 2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Pavel Surý        Pavel Dolanský 
 generální ředitel předseda představenstva                


