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Harmonogram předání podkladů zadavatelem:
	Aktivity
	 

	Předání podkladů pro 20 informačních setů o firmách  
	Předání při podpisu smlouvy s dodavatelem.

	Předání podkladů pro 20-30 informačních setů firmách
	Dodavateli bude předáno 3.10.2018 

	Předání podkladů pro 30-40 informačních setů firmách
	Dodavateli bude předáno 31.10.2018

	Předání podkladů pro informační sety o makroekonomických ukazatelích 
	30.11.2018


 
Harmonogram předání zhotovených setů dodavatelem:
	Aktivity
	 

	1. Část díla
	

	Zpracování informačních setů o 10 místních podnikatelsko-inovačních subjektech 
	Do 31.10.2018

	Zpracování informačních setů o 10 - 20 místních podnikatelsko-inovačních subjektech  
	Do 15.12.2018

	2. Část díla
	

	Zpracování informačních setů o 20 - 30 místních podnikatelsko-inovačních subjektech a 10 informačních setů o makroekonomických údajích
	Do 31.1.2019

	Zpracování informačních setů o 30 - 40 místních podnikatelsko-inovačních subjektech a 10  informačních setů o makroekonomických údajích
	Do 28.2.2019

	Finální převzetí všech výstupů bodu 2  
	Do 28.2.2019



V rámci realizace budou nastaveny pravidelné schůzky se zadavatelem min. 1 x 14 dní.
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Příloha č. 2 Smlouvy o produkčním zajištění marketingového obsahu z prostředí inovačních firem v MSK a makroekonomických charakteristik vybraných odvětví
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