
Smlouva o dílo

 (dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Střední  průmyslová  škola  Edvarda  Beneše  a  Obchodní  akademie  Břeclav,

příspěvková organizace

Sídlo: nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Statutární zástupce:

IČ:

Bankovní spojení: ……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jakub Luňák

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ: 255 62 151

DIČ: CZ25562151

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., 248711199/0300

Osoba oprávněnájednat
ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5965 

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 a Pokynů pro zadávání
veřejných zakázek. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž
doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

III. Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
IV. Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
V. Podzhotovitelem  poddodavatel  po uzavření  smlouvy  na plnění  veřejné zakázky nebo

zakázky
VI. Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem
VII. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb a  jejich  celkové  ceny  pro  zadavatelem  vymezené
množství.

1. Zhotovitel  je držitelem příslušných živnostenských oprávnění  potřebných k provedení
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a
je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky
„OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov“, kterou Objednatel vybral jako nabídku
nejvhodnější.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  schopný  dílo  dle  Smlouvy  provést  v  souladu  se
Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na
dokončení  díla,  které  je  předmětem  Smlouvy v  čase a  kvalitě  dle  Smlouvy.  Zhotovitel  tímto
prohlašuje,  že tato smlouva i  veškeré Zhotovitelovo plnění  a  status je a bude po celou dobu
plnění  v souladu  s nabídkou,  kterou  podal  do  veřejné  zakázky  „OA  Břeclav  –  Snížení
energetické náročnosti budov“. 

2. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

VIII. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví  díla  na Objednatele) zaplatit  Zhotoviteli  cenu ve
výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami  stanovenými  v zadávací  dokumentaci  a  jejich  přílohách.  Předmět  díla  je
specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět
díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a
zaplatí cenu díla.



IX. Specifikace díla

1. Předmětem  Smlouvy jsou  stavební  úpravy  dvou  objektů  školy  -  hlavní  budovy  (OA

Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova) a tělocvičny OA
Břeclav  (OA  Břeclav  –  Snížení  energetické  náročnosti  budovy  –  objekt  SO  02 –  tělocvična).
Stavebními  úpravami  bude  provedeno  zateplení  obálky  hlavní  budovy  a  tělocvičny,  výměna
vnějších výplní otvorů na jižní a východní fasádě hlavní budovy a výměna vnějších výplní otvorů
tělocvičny,  výměna  klempířských  a  zámečnických  konstrukcí  souvisejících  se  stavebními
úpravami objektů, oprava a úprava hromosvodů, rekuperace vnitřního vzduchu a úprava elektro
související  se  vstupy  do objektu u tělocvičny.  Podrobně  je  předmět veřejné zakázky popsán
v projektové dokumentaci “OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 –
hlavní  budova“  a  „OA  Břeclav  –  Snížení  energetické  náročnosti  budovy  –  objekt  SO  02  –
tělocvična“ vypracované Ing. Zdeňkem Bučkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby,
Ulička 14, 623 00 Brno, IČO: 13418882, ČKAIT – 1002430 v dubnu 2017 (dále jen „projektová
dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace
jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 této Smlouvy.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  s dokumentací,  která  je  podkladem  pro  realizaci  díla,
seznámil.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně

geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně  koordinační  a  kompletační  činnosti  celé  stavby  a  zároveň  zhotovení  dokumentace
skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek

obsažených v projektové dokumentaci,  a  v  nabídce Zhotovitele  do zadávacího řízení  na  tuto
veřejnou  zakázku  vč.  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  a  v
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou
součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty,
bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré  práce  a  dodávky  související  s  bezpečnostními  opatřeními  na
ochranu  lidí  a  majetku  (zejména  chodců  a  vozidel  v  místech  dotčených
stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti
díla a zohledňující tyto skutečnosti:



i) komunikace  a  plochy  v  okolí  místa  provádění  díla  lze

využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a

předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,

resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
ve  dvou  vyhotoveních  v  tištěné  podobě  a  jedné  elektronické  podobě  včetně
poskytnutí  majetkových  práv  k dokumentaci  skutečného  provedení  díla
na celou  dobu  jejich  trvání  objednateli  bez  omezení,  zejména  práva
dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v
průběhu zhotovení díla.

Části  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  u  kterých  nedošlo  k
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a  příjmením  osoby,  která  změny  zakreslila,  jejím  podpisem  a  razítkem
Zhotovitele.

U  výkresů  obsahujících  změnu  proti  projektu  pro  provedení  stavby  bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení  dokladů  o  této  likvidaci,  včetně  úhrady  poplatků  za  toto  uložení,
likvidaci a dopravu,

h) zajištění  a  provedení  všech nutných zkoušek dle  ČSN (případně  jiných
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných  jiných  právních  nebo  technických  předpisů  platných  v době
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z  územního  rozhodnutí,
stavebního povolení a jiných dokladů,

l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve



trojím  vyhotovení  v tištěné  podobě  a  v jednom  vyhotovení  v elektronické
podobě,

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně
jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

n) zajištění  bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby,  včetně nákladů
spojených  s  případnými  průjezdy  a  opatřeními  vozidel  integrovaného
záchranného systému,

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,
které nemohl projektant předvídat,

p) uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím  výstavby  a  jejich  následné  uvedení  do  původního  stavu,  včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

6. Dílo  bude  provedeno  s potřebnou  péčí  v  rozsahu,  způsobem  a  v  jakosti  stanovené

Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby
bude  Zhotovitel  postupovat  rovněž  v  souladu  s  prováděcí  projektovou  dokumentací
odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu

s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek v.z.p.p.  a
Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel
zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS nebo
RTS.

8. Není-li  ve  Smlouvě  uvedeno  jinak,  není  Zhotovitel  oprávněn  ani  povinen  provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je  organizace,  provedení  a  doložení  úspěšných  výsledků  potřebných  individuálních,
komplexních,  garančních  zkoušek  díla  a  organizace  event.  zkušebního provozu  a  požadavků
orgánů  státního  stavebního  dohledu,  příp.  jiných  orgánů  příslušných  ke  kontrole  staveb.
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní  strany  se  výslovně  dohodly,  že  normy ČSN (rozumí se  tím  i  ČSN EN a  ČSN
OHSAS),  jejichž použití  přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



11. Zhotovitel  v rámci  veřejné  zakázky  „OA  Břeclav  –  Snížení  energetické  náročnosti
budov“ prokázal  technické  kvalifikační  předpoklady  dle  čl.  11  odst.  1  písm.  b)  zadávací
dokumentace těmito osobami:

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Karel Šolc

Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech
s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě.
Nový  hlavní  stavbyvedoucí  musí  splňovat  kvalifikaci  minimálně  v rozsahu,  v jakém  byla
prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od
smlouvy o dílo odstoupit.

X. Doba plnění

1. Zhotovitel  se zavazuje celé dílo  řádně provést,  ukončit  a předat do  12 měsíců od
doručení  písemné  výzvy  k  předání  a  převzetí  staveniště  a  zahájení  stavebních  prací.
Splnění  této  doby  (provedení  díla  dle  §  2604  občanského  zákoníku)  je  zajištěno  smluvní
pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 

2. Zhotovitel je povinen  převzít staveniště  a zahájit stavební práce  nejpozději do 10
dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí
okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací
musí  být  prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel  zahájí  stavební  práce ihned po
protokolárním převzetí staveniště. 

3. Dokončením  stavebních  prací  se  rozumí  okamžik,  v němž  byly  ukončeny  práce  dle
příslušné  dokumentace.  Zhotovitel  ukončí  stavební  práce  ve  lhůtě  stanovené  v čl.  V odst.  1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli.  Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné
vady a  nedodělky,  kromě ojedinělých  drobných  vad,  které samy o sobě,  ani  ve spojení
s jinými  nebrání  užívání  stavby  funkčně  nebo  esteticky,  ani  její  užívání  podstatným
způsobem neomezují.

5. K řádnému dokončení  díla se vyžadují  také další  plnění dle Smlouvy,  zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny  proti  projektové  dokumentaci.  Současně  se  Zhotovitel  zavazuje  a  ručí  za  to,  že  při
realizaci  díla  nepoužije žádný materiál,  o  kterém je  v  době jeho užití  známo,  že  je  škodlivý.
Pokud  tak  Zhotovitel  učiní,  v plném  rozsahu  odpovídá  za  vzniklou  škodu  a  je  povinen  na
písemné  vyzvání  Objednatele  provést  ihned  nápravu  a  veškeré  náklady  s tím  spojené  nese
Zhotovitel.  Stejně tak se  Zhotovitel  zavazuje,  že  k realizaci  nepoužije  materiály,  které  nemají
požadovanou certifikaci.

7. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  celková  doba  provedení  díla  se  prodlouží  o  dobu,  po
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu §
2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy
již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či
organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde k situaci,  že  termín provedení  díla (dle čl.  V.  odst.  1)  nebude



možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou
nelze plnění díla provádět.  Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno
formou písemného dodatku ke Smlouvě.

XI. Místo plnění

1. Místem plnění je: Smetanovo nábřeží 1224, Břeclav 690 02 , pozemky parc. číslo. 1420/1
a parc. číslo 1420/1,  kat. území – Břeclav (613584).

XII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové  nabídky  Zhotovitele,  zpracované  na  základě  projektové  dokumentace  pro  veřejnou
zakázku  „OA Břeclav –  Snížení  energetické náročnosti  budov”  včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH 26 955 773,- Kč

Výše DPH 5 660 712,- Kč

Cena včetně DPH 32 616 485,- Kč

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

z toho:

za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova

Cena bez DPH 21 564 511,- Kč

Výše DPH 4 528 547,- Kč

Cena včetně DPH 26 093 058,- Kč

za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična

Cena bez DPH 5 391 262,- Kč

Výše DPH 1 132 165,- Kč

Cena včetně DPH 6 523 427,- Kč

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Objednatelem  nebudou  na  Cenu  za  provedení  díla  poskytována  jakákoli  plnění  před
zahájením provádění díla.

4. Obě  smluvní  strany  se  vzájemně  dohodly,  že  cena  bude  hrazena  průběžně,  dílčím
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném



kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den
každého kalendářního měsíce. 

5. Fakturace musí probíhat zvlášť pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy
– objekt SO 01 – hlavní budova a pro  OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti  budovy –
objekt  SO  02  –  tělocvična.  Po  ukončení  každého  kalendářního  měsíce  předá  Zhotovitel
Objednateli daňový doklad (fakturu)ve dvou provedeních pro OA Břeclav – Snížení energetické
náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova a dvou provedeních pro OA Břeclav – Snížení
energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična, k nimž musí být připojen zjišťovací
protokol  –  soupis  prací  a  dodávek  provedených  v rámci  jednotlivého  celku  v členění  po
položkách  dle  výkazu  výměr  oceněný  v souladu  se  Smlouvou  odsouhlasený  Technickým
dozorem Objednatele a to pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO
01 – hlavní budova a pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 –
tělocvična zvlášť.   Každá faktura pro  OA Břeclav –  Snížení  energetické náročnosti  budovy –
objekt  SO  01  –  hlavní  budova  musí  být  označena  číslem  projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005965.  Každá  faktura pro  OA  Břeclav  –  Snížení  energetické
náročnosti  budovy  –  objekt  SO  02  –  tělocvična  musí  být  označena  číslem  projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005966. Zhotovitel  je  oprávněn  účtovat  daňovým  dokladem  za
příslušné  období  pouze  práce  a  dodávky  v rozsahu  písemně  odsouhlaseném  technickým
dozorem.  Cenu  neodsouhlasených  prací  a  dodávek  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  jen  po
písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí,  které
potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru  určenému  Objednatelem  vždy  nejpozději  do  pátého  dne  následujícího  kalendářního
měsíce  zjišťovací  protokol  se  soupisem  provedených  prací.  Zjišťovací  protokol  předá
Zhotovitel  Objednateli  i  v elektronické  podobě  ve  formátu  *.xls,  *.xlsx.   Po odsouhlasení
Objednatelem a odborným  dozorem (Objednatel  a  odborný dozor  se  vyjádří  do pěti  dnů po
předání  zjišťovacího  protokolu)  vystaví  fakturu  s obvyklými  náležitostmi,  jejíž  nedílnou
součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího
protokolu  a  soupisu  prací  je  faktura  neúplná.  Datem  zdanitelného  plnění  je  poslední  den
příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle
§ 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit  a  doručit  Objednateli  daňový  doklad  nejpozději  do  10 pracovních  dnů  ode  dne
uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených
a odsouhlasených prací až do celkové výše  90% sjednané ceny díla v čl.  VII odst.  1 Smlouvy.
Zbývající část, tj.  10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů
po  předání  a  převzetí  díla,  případně  v  termínu  prodlouženém  do  doby  odstranění  vad  a
nedodělků  uvedených  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Zbývající  část,  tj.  10% bude
uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.

8. Do patnácti  dní  po  řádném  protokolárním  předání  a  převzetí  (odevzdání)  díla  bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná  faktura  bude  vystavena  se  splatností  30  (slovy:  třicet)  kalendářních  dní  ode  dne
řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

 výslovný název „konečná faktura",

 celkovou sjednanou cenu bez DPH,



 soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

 částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění.  Pokud  bude  faktura  Objednateli  doručena  později,  přiměřeně  se  prodlužuje  lhůta
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
občanského  zákoníku  považuje  za  řádně  a  včas  zaplacený,  bude-li  poslední  den  této  lhůty
účtovaná  částka  ve  výši  odsouhlasené  Objednatelem  připsána  ve  prospěch  účtu  Zhotovitele
uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže  Zhotovitel  uplatňovat  žádné  majetkové  sankce  vyplývající  z  peněžitého  dluhu
Objednatele. 

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti  daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  v  platném  znění,  a  zákonem  č. 563/1991  Sb.,  o
účetnictví,  v platném znění.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:   

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d)  při  realizaci  se  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  zadávací  dokumentace
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání  změny  ceny  díla  bude  probíhat  na  základě  dohody  smluvních  stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací,  které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny,
bude  změna  ceny  stanovena  na  základě  cen  URS nebo  RTS,  v případě,  že  práce  nebudou
obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen URS nebo
RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „OA
Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov”.



16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se
smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny Objednatelem  včetně  jejich ocenění  (dodatkem  ke  smlouvě).  Pokud Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

17. Zhotoviteli  zaniká  jakýkoliv  nárok  na  zvýšení  ceny,  jestliže  písemně  neoznámí
Objednateli  nutnost  jejího překročení  a  výši  požadovaného zvýšení  ceny ihned poté,  kdy se
ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné  oznámení  však  nezakládá  právo
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo
a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

XIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit,  aby  dostála  svým  smluvním  povinnostem,  sdělí  tuto  skutečnost  neprodleně  písemně
druhé  smluvní  straně.  Smluvní  strany  se  dále  zavazují  neprodleně  odstranit  v  rámci  svých
možností všechny okolnosti,  které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným  na  provádění  díla,  veškeré  potřebné  doklady,  konzultace,  pomoc  a  jinou
součinnost.

XIV. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a
s místem  provádění  stavby,  s  veškerými  technickými,  kvalitativními  a  jinými  podmínkami
provádění  díla,  prověřit  podklady a  pokyny,  které  obdržel  od  Objednatele  a  bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není
dotčena  odpovědnost  Objednatele  za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace.  Případný
soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem
na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti
písemně oznámí:

a) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele,  s výjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí  o  provedení  přeměny  Zhotovitele,  zejména  fúzí,  převodem
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka
či provedení jiných organizačních změn; a/nebo



e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  Zhotovitele,  která  bezprostředně
souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí  o  založení  obchodní  společnosti  Zhotovitelem  či  účasti  na
podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti,  které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání
závazků  Zhotovitele  vůči  Objednateli  vyplývajících  ze  Smlouvy  či  se
Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonával  v místě  provádění  díla
vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět
Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená.  Osoba  vykonávající  kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení
prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonával  v  místě  provádění  díla
vlastní  výkon činnosti  koordinátora BOZP,  v  jeho průběhu zejména sledovat,
zda  jsou  práce  prováděny  v  souladu  s  právními  předpisy  týkajícími  se
bezpečnosti  práce,  hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

d)  vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel  je  povinen,  pokud  to  vyplývá  ze  zvláštních  právních  předpisů,  jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní  dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň
kontrol  prováděných  Objednatelem  vyznačí  Objednatel  v harmonogramu  postupu  prací  při
předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do
stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona  č. 320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Stejně  tak  je
Zhotovitel  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  a  doklady  týkající  se  předmětu  díla
(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály
dokladů  a  originály  projektové  dokumentace  a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací
stavby). 



8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související  s realizací projektu
včetně  účetních  dokladů  minimálně  do  konce  roku  2029,  pokud  je  v českých  právních
předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně
do konce roku 2029 poskytovat  požadované  informace  a  dokumentaci  související  s realizací
projektu  Objednateli  a  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (Státní  fond
životního  prostředí  České  republiky,  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky,
Ministerstvo  životního  prostředí,  MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,
Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného  orgánu  finanční  zprávy  a  dalších  oprávněných
orgánů  státní  správy)  a  je  povinen  vytvořit  výše  uvedeným  osobám  podmínky  k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto
dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli. 

9. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  nebo  jakkoli  přenést  nebo  postoupit  svoje  práva
a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako
podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nezastaví  pohledávky,  které  bude  mít  vůči  Objednateli  ze
smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem
podstatným  způsobem  se  všemi  důsledky,  včetně  možnosti  pro  Objednatele  od  tohoto
smluvního vztahu odstoupit.

XV. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli  vést  stavební  deník  alespoň  v jednom  originále  a  dvou  průpisech  dle  ust.  §  157
stavebního zákona  v rozsahu stanoveném  vyhláškou  č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány  veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech prací,  včetně  prací  poddodavatelů.  Do
stavebního  deníku  bude  Zhotovitel  zapisovat  všechny  skutečnosti  stanovené  zákonem  a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
postupu  prací.  Stavební  deník  bude  uložen  na  staveništi  a  bude  oběma  stranám  kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi.  Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  Smlouvy  vede  Zhotovitelem  
pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu  tak,  aby  byl  k dispozici  v případě  ztráty  či  zničení  originálu  stavebního  deníku.
Stavební  deník musí  být  uložen tak,  aby byl  vždy okamžitě k dispozici  Objednateli  a  orgánu
státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti  zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.



6. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody  smluvních  stran  či  zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XVI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm  se  pro  účely  Smlouvy  rozumí  místo  určené  ke  zhotovení  díla,  které  je
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci.  Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který
bude  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  po  jednom
stejnopise,  a  podepsán  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.  Předání  staveniště  ze
strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání
těchto  dokumentů  bude  společný  zápis  o  předání  a  převzetí  staveniště.  Současně  bude
Zhotoviteli  předáno  1  paré  tištěné  +  1  vyhotovení  elektronické  příslušné  dokumentace  dle
Smlouvy. 

3. Zřízení  staveniště  zabezpečuje  Zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,  příslušnou
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí
Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli
a  případně  osobám  vykonávajícím  funkci  Technického  dozoru,  Autorského  dozoru,
Koordinátora BOZP a  dalším oprávněným  osobám přístup na Staveniště,  dále  podmínky pro
výkon  jejich  funkce,  tzn.  samostatné  provozní  prostory  a zařízení  nezbytné  pro výkon  jejich
funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob  na  staveništi,  technickými  či  jinými  opatřeními  zabraňovat  jejich  pronikání  mimo
staveniště.  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  dodržovat  pokyny  požárního  dozoru  a  dozoru
bezpečnosti  práce.  V rozsahu  tohoto  závazku  zajišťuje  Zhotovitel  na  své  náklady  zařízení
staveniště,  veškerou  dopravu,  skládku,  případně  mezi  deponii  materiálu,  a  to  i  vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel  bude  mít  v průběhu  realizace  a  dokončování  předmětu  díla  na  staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a

b) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,
bezpečnostních  a  dopravních  opatření  pro  ochranu  staveniště,  materiálů  a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  silničního  provozu  v souvislosti
s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení  případného  dopravního
značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných  důvodů  vyvolaných  a  způsobených  provozní  činností  Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.



6. Zhotovitel  až  do  konečného  odevzdání  staveniště  Objednateli  po  ukončení  prací
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel  po  celou  dobu  realizace  díla  zodpovídá  za  zabezpečení  staveniště  dle
podmínek  vyhlášky  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce.  Zhotovitel  v plné  míře  zodpovídá  za
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno,  vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění  stavby včetně stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XVII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel  je  v souladu  s  §  2592  občanského  zákoníku  oprávněn  dávat  Zhotoviteli
pokyny  k  upřesnění  nebo  určení  způsobu  provádění  díla,  pokud  tak  neučiní,  postupuje
Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění,
zejména pak v ČSN,  ČSN EN a  ČSN OHSAS.  Zhotovitel  je  povinen dodržet  při  provádění  díla
veškeré  platné  právní  předpisy,  jakož  i  všechny  podmínky  určené  Smlouvou.  Dílo  bude
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a
zákony související).  Zhotovitel je povinen zajistit,  že na výrobky, které budou zabudovány do
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  bude
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora  energie.
Jakékoliv  změny  či  odchylky  od  materiálu  uvedeného  v oceněném  výkazu  výměr  je  možno
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného
v článku  VI.  Smlouvy,  veřejných  prostranství  či  jiných  okolních  dotčených
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo  třetí  osoby  a  okolní  prostory  zejména  hlukem,  pachem,
emisemi,  prachem, vibracemi,  exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou
poměrům; a

c) nemělo  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí,  včetně  minimalizace
negativních vlivů na okolí výstavby; a 



bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele,
který  bude  garantovat  dodržování  technologických  postupů.  Totéž  platí  pro
práce poddodavatelů. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,  tzn.  do
dokončení  a  převzetí  díla  Objednatelem,  stejně  tak  za  škody  způsobené  svou  činností
Objednateli  nebo třetí  osobě na majetku tzn.,  že v případě jakéhokoliv narušení či  poškození
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, liniových staveb) je povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  realizace  díla  zanést  do  projektové  dokumentace
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to
včetně geodetického zaměření.  Zhotovitel  je  povinen nejpozději  při  přejímacím řízení  předat
Objednateli  1  paré  projektové  dokumentace  plus  elektronickou  verzi  dokumentace  se
zakreslením skutečného provedení díla. 

a) po  dobu  provádění  díla  až  do  jeho  řádného  protokolárního  předání
Objednateli  o  výškové  a  směrové  body  řádně  pečovat  a  odpovídá  za  jejich
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje
předat Objednateli  v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako
součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy; 

b) provádění  zakrývaných  částí  díla  písemně  a  prokazatelně  vyzvat
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má
se  za  to,  že  se  zakrytím  souhlasí;  Zhotovitel  uvede  tuto  skutečnost  do
stavebního deníku.  Nesplní-li  Zhotovitel  povinnost  informovat  Objednatele  o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XVIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle Smlouvy.  Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy
seznam  poddodavatelů,  kteří  se  budou  podílet  na  plnění  zakázky, vč.  identifikačních  a
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu
Objednatele  předložit  Objednateli  kdykoli  v průběhu  provádění  díla  písemný  seznam  všech
svých poddodavatelů.  Zhotovitel  není  oprávněn pověřit  provedením díla  ani  jeho části  jinou
osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel  oznámí Objednateli  svůj  záměr zadat  určitou část  Díla poddodavateli  vždy
s takovým  předstihem,  aby  schválení  a/nebo  změna  příslušného  poddodavatele  v žádném
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy
obsahovat  označení  navrženého poddodavatele  a popis  části  Díla,  jejímž prováděním má být
poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.



5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního
a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle
této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace,  je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  s předchozím  písemným  souhlasem
Objednatele.  Nový poddodavatel  musí  splňovat  kvalifikaci minimálně v rozsahu,  v jakém byla
prokázána  v zadávacím  řízení.  Zhotovitel  bude  v souladu  s  §  1935  občanského  zákoníku
odpovídat  za  práci  provedenou  poddodavateli  tak,  jako  by  ji  provedl  sám.  Zhotovitel  plně
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a
kvalifikaci,  odpovídající  povaze  prací  prováděných  těmito  poddodavateli.  Zhotovitel  bude
povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
Díla byly provedeny řádně a včas.  Zhotovitel  se tímto zaručuje,  že uhradí  Objednateli  škodu
způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu. 

XIX. Záruka za jakost

1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předané  dílo  bude  prosté  vad  a  bude  mít  vlastnosti  dle
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v
první  jakosti  kvality  provedení  a  bude  provedeno  v souladu  s  ověřenou  technickou  praxí.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode  dne  řádného  provedení  díla  Zhotovitelem.  Záruční  lhůta  tedy počíná běžet  dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně  termínu  pro  odstranění  vad  díla  Zhotovitelem.  Objednatel  má  právo  volby  způsobu
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

3. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  48  hodin od
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části,  zahájit odstraňování vady díla či jeho
části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se  smluvní  strany  v konkrétním  případě  výslovně  písemně  nedohodnou  jinak,
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o
dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v  rámci reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.



7. Oznámí-li  Zhotovitel,  že vady díla neuznává,  je Objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže,  že  Zhotovitel  za  tyto  vady  neodpovídal,  bude  Objednatel  povinen  tyto  vynaložené
náklady (prokazatelně,  účelně a  řádně)  Zhotoviteli  uhradit  a  Zhotovitel  bude nadále  za  dílo
odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění  vady díla či  jeho části  dodáním náhradního plnění  (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je
shodná  jako  v článku  XIV.  odst.  1  Smlouvy.  Po  dobu  od  nahlášení  vady  díla  Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle
článku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo 

c) oznámí-li  Zhotovitel  Objednateli  před uplynutím doby k odstranění vad
díla, že vadu neodstraní; a/nebo 

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho
části  ve  lhůtě  stanovené  Objednatelem  přiměřeně  dle  charakteru  vad  a
nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
v takovém  případě  vzniká  vůči  Zhotoviteli  oprávnění,  aby  mu  Zhotovitel  zaplatil  částku
připadající  na cenu, kterou Objednatel třetí  osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.  Nároky
Objednatele  vzniklé  vůči  Zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle  občanského
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva  a  povinnosti  ze  Zhotovitelem  poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O  reklamačním  řízení  budou  Objednatelem  pořizovány  písemné  zápisy  ve  dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XX. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí  přejímací řízení, které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.
Dílo  (stavba)  bude  předáno  v  přejímacím  řízení.  Napřejímací  řízení  přizve  Zhotovitel
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních
dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla
Zhotovitel  předá Objednateli  taktéž  všechny doklady,  k jejichž předání se zavázal  Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání  díla  Zhotovitelem  Objednateli  dojde  na  základě  předávacího  řízení,  a  to
formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci



obou  smluvních  stran.  Objednatelem  podepsaný  přejímací  protokol  nezbavuje  Zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

3. Předávací  protokol  musí  obsahovat  alespoň  předmět  a  charakteristiku  díla,  místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat
soupis  zjištěných  vad  díla,  termín  jejich  odstranění  a  vyjádření  Zhotovitele  k vadám  díla
vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
v tomto  zápisu  uvedeném.  Pokud  objednatel  odmítá  dílo  převzít,  je  povinen  uvést  tuto
skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne
tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel.  Objednatel není povinen převzít
dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.
Zhotovitel  je  oprávněn přizvat k předání  a  převzetí  díla  své poddodavatele.  Má-li  Objednatel
povinnost  převzít  dílo,  převezme dokončené dílo s výhradami,  nebo bez výhrad. V protokolu
bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.
Prohlášení  Objednatele  o  tom,  že  dílo  přejímá,  nezbavuje  Zhotovitele  odpovědnosti  za  vady
zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech  stejnopisech,  z nichž  jeden  obdrží  Zhotovitel  a  dva  Objednatel.  Každý  stejnopis  bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě,  že  je  Objednatelem  přebíráno  dokončené  dílo,  skutečnost,  že  dílo  je
dokončeno  co  do  množství,  jakosti,  kompletnosti  a  schopnosti  trvalého  užívání,  prokazuje
zásadně  Zhotovitel  a  za  tím  účelem  předkládá  nezbytné  písemné  doklady  Objednateli.
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení,  stavební  deník,  deník  víceprací,  veškerá  osvědčení  o  zkouškách  a  certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle
projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a
předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen
Zhotovitel  předat  ve  třech  vyhotoveních  Objednateli  při  předání  díla.  V případě,  že  nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje
se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž
úpravy  nejsou  součástí  projektové  dokumentace,  ale  budou  stavbou  dotčeny,  je  Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo,  které  nese  vady  nad  rámec  §  2628  občanského  zákoníku,  není  Objednatel  povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody



smluvních stran o  jejich úhradě nebo do právní  moci  rozhodnutí  příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.

XXI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty,
jejichž  sjednáním  není  dotčen  nárok  Objednatele  na  náhradu  škody  způsobené  porušením
povinnosti,  zajištěné smluvní  pokutou.  Pohledávka Objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty,
případně  jiné  pohledávky  vzniklé  Objednateli  na  základě  Smlouvy,  může  být  započtena
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 

2. Za  prodlení  se  splněním  lhůty  sjednané  pro  provedení  (předání  a  převzetí)  řádně
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit  Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro  případ  prodlení  se  splněním  povinnosti  uklidit  a  vyklidit  staveniště  a  upravit
všechny  plochy  v souladu  s projektem  tak,  jak  je  sjednáno  Smlouvou,  je  Zhotovitel  povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý
den prodlení.

6. Pro  případ  prodlení  Objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.

8. Pro  případ  nedodržení  termínů  k  odstranění  nedostatků  dle  zjištěné  kontroly
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  plnění,  zaplatí  Objednateli  smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  odstraňování  nedodělků  či  vad  díla,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pro případ,  že  Zhotovitel  poruší  povinnosti  vyplývající  z vyhlášky č.  499/2006 Sb.,  o
dokumentaci  staveb, je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  smluvní  pokutu,  kterou  smluvní  strany
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.



12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

11.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XXII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí
být  provedeno  písemnou  formou a  je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  druhé  straně.
Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku
na  náhradu  škody  vzniklé  porušením  Smlouvy,  ujednaných  smluvních  pokut  za  porušení
povinností  vyplývajících  ze  Smlouvy,  smluvních  ustanovení  týkajících  se  volby  práva,  řešení
sporů mezi  smluvními  stranami a  jiných ustanovení,  které  podle  projevené  vůle  stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou  smluvní  stranou.  Smluvní  strany  Smlouvy  se  dohodly,  že  podstatným  porušením
Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže  se  Zhotovitel  dostane  do prodlení  s prováděním díla  ve  vztahu
k termínuprovádění  díla dle  článku V.  Smlouvy,  které  bude delší  než čtrnáct
kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na
provedení  díla  a  nejedná  se  o  případ  přerušení  provádění  díla  v  důsledku
okolností  vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku
nebo  z důvodu  na  straně  Objednatele,  za  toto  přerušení  se  nepovažují
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy  dle  článku  XIX.  Smlouvy  či  jinak  poruší  ustanovení  článku  XIX.
Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na
základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí
jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.
Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo 

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo
na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele, 

a  další  porušení  označené  v textu  smlouvy  o  dílo  jako  podstatné  porušení  nebo  porušení
smlouvy  podstatným  způsobem  (význam  je  totožný).  V dalších  případech  bude  podstatné
porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.



3. V  případě  odstoupení  od  smlouvy  zůstává  dosud  provedené  dílo  ve  vlastnictví
Objednatele  a Zhotoviteli  náleží  pouze  část  ceny,  odpovídající  této  části  díla  dle  plateb  díla
dojednaných  ve  smlouvě  o  dílo.  Zhotovitel  je  povinen  předat  dosud  provedené  dílo  a
veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání
díla  v případě  jeho  ukončení)  Objednateli  do  5  dnů  po účinnosti  odstoupení,  včetně
písemného  upozornění  na opatření  nutná  k předejití  škodám,  které  by  mohly  vzniknout
v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti
dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní
pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní  strana, která důvodné odstoupení  od smlouvy zapříčinila,  je povinna uhradit
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě  odstoupení  od  Smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou  smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných  plnění  dle  Smlouvy  k datu  účinnosti  odstoupení  od  Smlouvy.  Závěrem  této
inventarizace bude vyčíslení:

a) částky  součtu  dílčích  plateb  ceny  za  provedení  díla  dle  Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které
se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to
v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou
jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných
příslušenství,  nejpozději  do  třiceti  dnů  ode dne doručení  písemné výzvy  oprávněné smluvní
strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na
financování  stavby,  a  tedy  nedojde  k vydání  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  z  Operačního
programu Životní prostředí. Tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí a plně ji akceptuje, a to
bez jakýchkoli požadavků kompenzací.

9.     Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XXIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 



1. Zhotovitel  nese  od  doby  převzetí  staveniště  do  řádného  předání  díla  Objednateli  a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších
částech, a

b) plochách,  případně  objektech  umístěných  na  staveništi  a  na  okolních
pozemcích,  či  pod staveništěm nebo těmito pozemky,  a  to od doby převzetí
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel  nese,  do doby řádného protokolárního předání  díla  Objednateli,  nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či
byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení  staveniště  provozního,  výrobního  či  sociálního  charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení
díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla
či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám
či Objednatel opatřil  za účelem provedení  díla či jeho části,  a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření)  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla,  popř.  u  věcí,  které  je  Zhotovitel
povinen  vrátit,  do  doby  jejich  vrácení.  Zhotovitel  rovněž  odpovídá  Objednateli  za  škodu
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel  je  od  počátku  vlastníkem  zhotovovaného  díla  a  všech  věcí,  které
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli  toto ujednání  respektovat tak,  aby Objednatel
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.
občanského zákoníku,  ani  jinou podobnou  výhradu ohledně přechodu či  převodu vlastnictví.
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.  V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a
nestaly se součástí  díla,  zůstávají  ve vlastnictví  Objednatele,  resp. Objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní  doklady  vrátit  na  výzvu  Objednatele,  a  to  nejpozději  ke  dni  řádného  předání  díla,
s výjimkou  těch,  které  prokazatelně  a  oprávněně  spotřeboval  k naplnění  svých  závazků  ze
Smlouvy.

XXIV. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na
dílo)  pojištěn;  předmětem  pojistné  smlouvy  Zhotovitele  je  pojištění  proti  škodám
způsobeným  jeho  činností  včetně  možných  škod  způsobených  pracovníky  Zhotovitele.
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající  alespoň polovinu
hodnoty díla.  Vybraný  Účastník nejpozději  do 5 dní  od  podpisu  smlouvy  o  dílo  předloží
Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto
považováno za podstatné porušení smlouvy.  Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu



udržovat  v platnosti  po celou dobu provádění  díla a  trvání  záruky za dílo.  Podmínky plnění
včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel
je  také povinen zabezpečit  pojištění  osob proti  úrazu,  pojištění  poddodavatelů v rozsahu
jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  Zhotoviteli  veškerou
součinnost,  která  je  v jeho  možnostech.  Náklady  na  pojištění  díla  nese  Zhotovitel  a  má  je
zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat  pojištění  dle  ustanovení  tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění  díla  a  trvání
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou  smlouvu  alespoň  ve  stejném  rozsahu  a  tuto  předloží  v ověřené  kopii  Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení
pojistného  na  období  ode  dne  uzavření  pojistné  smlouvy  do  dne  řádného  předání  díla
Objednateli,  eventuálně  potvrzením  pojišťovacího  ústavu  o  zaplaceném  pojistném  na  toto
období.

XXV. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla
formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.

2. Právo  na  plnění  z tohoto  zajištění  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  kdy
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

4. Vystavení  bankovní  záruky  za  dodržení  smluvních  podmínek,  kvality  a  termínů
provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů,  ve  prospěch Objednatele jako oprávněného.  Bankovní  záruka bude vystavena  jako
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě
první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech,
že  Zhotovitel  neprovádí  dílo  v  souladu  s  podmínkami  uzavřené  Smlouvy  nebo  neuhradí
Objednateli  způsobenou  škodu či  smluvní  pokutu,  k  níž  je  podle  Smlouvy povinen.  Platnost
bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění)
plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel  vrátí  Zhotoviteli  bankovní  záruku  za  řádné  provedení  díla  nejpozději  do
patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXVI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek
alespoň  ve  výši  3 % ceny díla  bez  DPH,  která  bude  platná  po  celou  dobu  záruční  lhůty  na
stavební část díla. 

2. Právo  na  plnění  z tohoto  zajištění  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  že
Zhotovitel  nebude řádně plnit  záruční  podmínky v rámci záruční  doby za dílo,  neodstraní  v
dohodnuté  lhůtě  Objednatelem  reklamované  vady,  nebude na reklamaci  včas reagovat  nebo
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

3. Tuto bankovní  záruku  doloží  Zhotovitel  nejpozději  do termínu konání  předávacího a



přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni
konání  předávacího  a  přejímacího  řízení  díla,  je  Objednatel  oprávněn  vyúčtovat  Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani
do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla,  je Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

4. Vystavení  bankovní  záruky  za  řádné  plnění  záručních  podmínek  doloží  Zhotovitel
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele
jako  oprávněného.  Bankovní  záruka  bude  vystavena  jako  neodvolatelná  a  bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z
bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit
záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo,  neodstraní  v dohodnuté lhůtě Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel  vrátí  Zhotoviteli  bankovní  záruku  za  řádné  plnění  záručních  podmínek
nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

XXVII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší  moci,  strana, která se bude chtít na vyšší  moc odvolat,  požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit  od  Smlouvy.  Účinnost  odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXVIII.Společná ustanovení

1. Pokud  není  v  předchozích  částech  Smlouvy  uvedeno  něco  jiného,  vztahují  se  na  ně
příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv  ustanovení  Smlouvy  nebo jeho část  bude neplatné či  nevynutitelné
a/nebo  se  stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li  Smlouvou  stanoveno  výslovně  něco  jiného,  lze  Smlouvu  měnit,  doplňovat  a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,  písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „OA
Břeclav  –  Snížení  energetické  náročnosti  budov“,  kterou  je  Zhotovitel  vázán  stejně  jako
smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva
o  dílo  vyhotovena  ve  více  jazycích,  budou  se  smluvní  strany  řídit  verzí  v českém  jazyce.



Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze
smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li  konkrétní  věc  ve  smlouvě  o  dílo  řešena,  budou  se  smluvní  strany  řídit
zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem
a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele
na  tuto  veřejnou  zakázku  (kdy  zveřejněné  zadání  veřejné  zakázky  a  související  zadávací
dokumentace  jsou  přednostní)  a  platnou  právní  úpravou  v  ČR,  především  občanským
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  Smluvní vztah
založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli  výjimek řídí  českým právním
řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným
právem české právo) 

7. Smluvní  strany se  dohodly,  že  Zhotovitel  má v případě nesplnění  podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy,
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

10. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou. 

XXIX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru
v plném  znění  zajistí  objednatel.  Stavební  práce  budou  zahájeny  až  na  písemný  pokyn
objednatele.

2. Osoba(y),podepisující  smlouvu  o  dílo  za  Zhotovitele,  prohlašuje,  že  je  (jsou)
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny
všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají  v platnosti  a  účinnosti  i  nadále ustanovení,  z jejichž povahy vyplývá,  že mají  zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
jejímu  obsahu  porozuměly,  s jejím  obsahem  souhlasí,  že  Smlouva  byla  sepsána  na  základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování  smluvní  pokuty  nebo  vzniklé  škody)  Zhotoviteli  nebo  v případě,  že  Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná
za  doručenou  Zhotoviteli  po  odeslání  (předání  k poštovní  přepravě)  do  oficiálního  sídla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost,  zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či
nikoli,  za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to,  že došlá zásilka



odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-
li  však  odeslána na adresu v jiném státu,  pak patnáctý pracovní  den po odeslání“).  Smluvní
strany  se  dále  dohodly,  že  pokud  bude  Objednatel  doručovat  Zhotoviteli  písemnost  sám
a Zhotovitel  písemnost  nepřevezme  nebo  jakkoli  zmaří  její  doručení,  bude  za  den  doručení
písemnosti  Zhotoviteli  považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele
v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:   

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Součást Smlouvy dále tvoří:

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „OA Břeclav – Snížení
energetické náročnosti budov“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

9.    Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva  nebude  uzavřena,  pokud  ji  některý  z účastníků  podepíše  s jakoukoli  změnou  či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel Zhotovitel

V Břeclavi, dne 25. 9. 2018 V Brně, dne 25. 9. 2018

………………………………………………………….. …………………………………………………….
Střední průmyslová škola Edvarda KALAHA a. s.
Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Stanislav Langášek, předseda
příspěvková organizace představenstva
Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy
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	11. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace těmito osobami:


	X. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 12 měsíců od doručení písemné výzvy k  předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
	2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
	3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
	4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
	5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
	6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
	7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
	8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

	XI. Místo plnění
	1. Místem plnění je: Smetanovo nábřeží 1224, Břeclav 690 02 , pozemky parc. číslo. 1420/1 a parc. číslo 1420/1, kat. území – Břeclav (613584).

	XII. Cena za provedení díla
	1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:
	(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
	2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
	4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
	5. Fakturace musí probíhat zvlášť pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova a pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu)ve dvou provedeních pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova a dvou provedeních pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele a to pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova a pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična zvlášť. Každá faktura pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – hlavní budova musí být označena číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005965. Každá faktura pro OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična musí být označena číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005966. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
	6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
	7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.
	8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.
	Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
	9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
	10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
	11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
	12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
	a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
	b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
	c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
	d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
	13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
	14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
	15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov”.
	16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
	17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

	XIII. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
	2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
	3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

	XIV. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
	3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
	b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
	c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
	d) vykonával autorský dozor projektanta.

	4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
	6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
	7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
	8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
	9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
	10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

	XV. Stavební deník
	1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
	2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
	3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
	4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
	5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XVI. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
	3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
	4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
	5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

	6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
	8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

	XVII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
	2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
	3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, liniových staveb) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
	6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
	a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
	b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.


	XVIII. Poddodavatelé
	XIX. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
	60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
	24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
	2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
	3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
	4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
	6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
	7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
	8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
	9. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

	10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
	11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XX. Předání a převzetí díla (stavby)
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
	7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
	8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

	XXI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
	4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
	5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
	6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
	7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
	9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
	10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
	11. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

	XXII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
	2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínuprovádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
	d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
	h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

	3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).
	4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
	5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
	6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
	a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
	Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
	Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
	Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
	Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

	7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
	8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z  Operačního programu Životní prostředí. Tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí a plně ji akceptuje, a to bez jakýchkoli požadavků kompenzací.

	XXIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

	XXIV. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Vybraný Účastník nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

	XXV. Zajištění závazku za řádné provádění díla
	1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.
	4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

	XXVI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
	1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň ve výši 3 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
	4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

	XXVII. Vyšší moc
	1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
	2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	XXVIII. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
	3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
	4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
	5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
	6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)
	7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
	8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
	9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
	10. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

	XXIX. Závěrečná ustanovení
	1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
	2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
	3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
	5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.
	7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:


