Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018
na zhotovení stavby „Stavební úpravy chodníku na pozemku parc.č. 794/2, k.ú. Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 


Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Ing. Jana Satrapová,          , Ing. Vladimíra Krajanská, 
IČ:



00268321

DIČ: 



CZ00268321

bankovní spojení: 



číslo účtu: 




(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:


Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 




zástupce pro věci technické: 

hlavní stavbyvedoucí:


IČ: 



62028081
DIČ: 



CZ62028081
bankovní spojení: 




číslo účtu: 




zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018:
2.1. 
Změna článku III. Vymezení lhůt, bod 2. 
Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí díla:

a) 
odvodnění komunikace, výměna konstrukčních vrstev – objekty SO 103, SO 301
14.9.2018
b) veřejné osvětlení – objekt SO 431






30.9.2018
Důvodem pro změnu lhůty pro dokončení prací a předání a převzetí díla je skutečnost, že při zakrývání obnaženého kabelu NN bylo zjištěno jeho poškození a byla nutná jeho oprava v součinnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. jako provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie. 
3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2018 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.6.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 24.9.2018, usnesením č. R/436/2018 část I.
V Ledči nad Sázavou, dne 26.9.2018


Ve Světlé nad Sázavou, dne 26.9.2018
Za Zhotovitele 





za Objednatele:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

       







     Mgr. Jan Tourek

              jednatelé společnosti

 


      starosta města

