
Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 145/2018 
 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ČINNOSTI 
 

1. Předání veškeré nezbytné dokumentace systému řízení procesů ceninové výroby 
Auditorovi Objednatelem (pro 1. FÁZI AUDITU): 
  

o nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení metodických 
prohlídek objektů Objednatele. 

 
2. Provedení metodických prohlídek v objektech Objednatele: 
  

o bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 
smlouvy (předpoklad říjen 2018) 

 
3. Předání veškeré nezbytné dokumentace systému řízení procesů ceninové výroby 

Auditorovi Objednatelem (pro provedení certifikačního auditu výrobního závodu I): 
  

o nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení auditu na místě. 
 
4. Prověrka předané dokumentace Objednatele Auditorem: 
  

o do termínu zahájení auditu na místě. 
 
5. Certifikační audit výrobního závodu I na místě:   
 

o bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 
smlouvy (předpoklad prosinec 2018) 
 

6. Analýza výsledků prověrky dokumentace, certifikačního auditu výrobního závodu I:  
  

o v poslední den auditu na místě. 
 
7. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace certifikačního auditu 

výrobního závodu I objednateli:  
  

o do 15 pracovních dnů po skončení certifikačního auditu na místě. 
  
8. První dohledový audit výrobního závodu I na místě za účelem ověření udržování a 

funkčnosti implementovaného systému managementu: 
    

o do 12 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu I 
na místě (do prosince 2019). 

 
9. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace a z prvního dohledového 

auditu výrobního závodu I: 
 

o do 15 pracovních dnů po skončení prvního dohledového auditu 
výrobního závodu I na místě. 

 
10. Certifikační audit výrobního závodu II a III na místě:   
 

o bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 
smlouvy (předpoklad prosinec 2019) 
 

11. Analýza výsledků prověrky dokumentace certifikačního auditu výrobního závodu II a III:  
  



o v poslední den auditu na místě. 
 
12. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace, certifikačního auditu 

výrobního závodu II a III:  
  

o do 15 pracovních dnů po skončení certifikačního auditu výrobního 
závodu II a III na místě. 

  
13. Druhý dohledový audit výrobního závodu I na místě za účelem ověření udržování a 

funkčnosti implementovaného systému managementu: 
    

o do 24 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu I 
(do prosince 2020). 

 
14. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace a z druhého dohledového 

auditu výrobního závodu I: 
 

o do 15 pracovních dnů po skončení druhého dohledového auditu 
výrobního závodu I na místě. 
 

15. První dohledový audit výrobního závodu II a III na místě za účelem ověření udržování a 
funkčnosti implementovaného systému managementu: 

    
o do 12 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu II a 

III na místě (do prosince 2020). 
 

16. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace a z prvního dohledového 
auditu výrobního závodu II a III: 

 
o do 15 pracovních dnů po skončení prvního dohledového auditu 

výrobního závodu II a III na místě. 
 

17. Druhý dohledový audit výrobního závodu II a III na místě za účelem ověření udržování a 
funkčnosti implementovaného systému managementu: 

    
o do 24 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu II a 

III (do prosince 2021). 
 

18. Předání souhrnné písemné zprávy z  prověrky dokumentace a z druhého dohledového 
auditu výrobního závodu II a III: 

 
o do 15 pracovních dnů po skončení druhého dohledového auditu 

výrobního závodu II a III na místě. 


