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Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 005

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 005

Vodoměrná sestava

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 25. 01.2018

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7
..............na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE: 23. 02. 2018/29. 03. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na základě zjištěných nesrovnalostí v PD a skutečnosti na stavbě ve vodoměrné sestavě je 
navržena změna dimenzí a úprava jednotlivých komponentů.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

V předané projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Nová radnice pro Prahu 7“ zpracované 
architektonickou kanceláří Deltaplan spol. s r.o. (03/2017) je nesoulad mezi jednotlivými dokumenty a skutečností:
- v půdorysu 1. PP-výkresč. NRP_05-3_110_P2_FP1_Půdorys 1.PP je v místnosti 0.19 uvedeno „stávající vodovodní 

přípojka litina DN50, Vodoměrná sestava DN50, fakturační vodoměr DN 32"
- dále v TZ 03 3 110 P2 W01 -  Technická zpráva - je uvedeno ,.zásobení vodou bude zajištěno stávající vodovodní 

přípojkou z PE trubek DN65, která bude v 1. PP v samostatné místnosti ukončena nově vystrojenou vodovodní 
sestavou DN65 s fakturačním vodoměrem DN40. Stávající vodovodní přípojka je v dobrém technickém stavu a projekt 
počítá s jejím dalším využitím. Dojde pouze k výměně stávající vodoměrné sestavy".

- ve skutečnosti je vodovodní přípojka provedena z Litinového potrubí DN 100 a fakturačním vodoměrem DN 50, viz 
příloha č. 4 -  fotodokumentace aktuálního stavu vodoměrné sestavy

Na základě výše uvedených zjištění a po konzultaci s pracovníky PVK, kteří upozorňují, že na stávající vodoměrné sestavě 
chybí uklidňovací kusy, bylo GP zpracováno nové projekční řešení vodoměrné sestavy, a to redukce přívodního litinového 
potrubí z DN100 na DN80 a fakturační vodoměr DN50 viz Přílohy č. 2 a 3 -Revize PD-ZTI vnitřní vodovod z 02/2018 
zpracovaná společností TEPROS spol. s r.o. dne 22. 2. 2018.
Toto řešení zhotovitel ocenil viz Příloha č. 1 -  Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 -  Kalkulace změny
Příloha č. 2 -  Revize ZTI -  vnitřní vodovod 02/2018 - 1 .PP - NRP_3_110_P2_FP1_180207_01 PP_ZTV_REVIZE_01 
Příloha č. 3 -  Revize ZTI -  vnitřní vodovod 02/2018 - TZ - NRP_3_110_P2_W01_180207_TZ_ZTV_REVIZE_01 
Příloha č. 4 -  Fotodokumentace aktuální stav

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 72 721,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

MÉNĚNÁKLAD: 0 ,-Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací: NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 72 721,-Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

dvořák partneři 7 geosan m e T R C o s T a u
GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 005

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

SCHVÁLENÍ: .....  DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ....a / '/ 0 ...

Dvořák & partneři, s.r.o.

DATUM: .

PODPIS

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: /JÁ ;9 .....

Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a s.

DATUM: 3.?.^?/8

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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Příloha č.l ZL £. 005

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 005 
Náklady spojené s realizací změny vodoměrové sestavy

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - CN společnosti PVK viz příloha kpl 1 62 519,22 62 519,22
Stavební přípomoce Generálního dodavatele spojené s vyvěšením 
stávajícího vodoměru

kpl 1 10 201,78 10 201,78

přípočet celkem 72 721,00





C ’ Pražskíi vodovody
n kanalixíir*r Ko Kabin. 10200 Praha 10 Hostivař

Číslo : C N 180171

Adresa: 160 00 Piaha 6 - Slřcšovice, SvatoviIská 467/1 a

Útvar: 223000 - PS oblast 3 operativní oddělení
Kontaktní osoba: Pracovní doba: Po - Pá, 7:00 -15:00

s.

Odběratel;

C E N O V Á  N A B Í D K A
Číslo: CN180171

Strana: 1 z 2

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Piaha 8, Libeň

lč: 00014915 DIČ: CZ00014915
Kontaktní osoba:

Tel:
Mobil: Email:

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme provedení následujících prací:
CN obsahuje: dopojení vodomérné sestavy, vodoměrnou sestavu, přemístěni vodoměru DN 50, Q3=25 m3/hod, L=270 mm. konzoly pro 
podpíráni vodoměrné sestavy (subdodávkou)

těch č OM : 303739-112 
ev Č OM.: 300074975

Místo dodáni: U Průhonu 1338/38, pare č ; 881, Praha 7 - Holešovice
Orientační cena dodávky: 62 519,00 Kč bez DPH Platnost nabídky do:26.05.2018
Cena prací sc skládá z následujících položek

Č islo Název položky PoSet / m.j.
Jednotková 

ceno
Cena celkem 

boz DPH

2913204001 KOLO RUČNl DN 65-00 250x17 Y1005 1,00 ks 274,50

5 591,70

274,50
2721217001 

2721226004

T DN 80/50 8 TL EPOX 2,00 ks 1 419,30
XI DN 50-2" PN16 (LI IINA-ZAVIT)

2744209010

2913121113

VSUVKA MOSAZ 2" (130655)
2.00 ks
2.00 ks

351,90

169,92
VENTIL KULOVÝ 2“+PÁČKA S ODVODNĚNÍM, VNITRNÍ ZÁVIT (1231) 2,00 ks 536,31

2913115002 KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80 PN I 6 PŘÍRUBOVÁ RETAms/pryž 1,00 ks 3 209,40

703 80 

339,84

1 072,62

3 209,40
2513726231 TĚSNĚNI G-ST P/K DN 100 PN I0 10 

2513726230 [t ÉSNĚNI G-ST-P/K DN 80 PN 10-40

7,00 ks 195.30

TĚSNĚNI G-ST-P/K DN 50 PN10-40

6.00 ks

7.00 ks
173,70
172,00

1 307,10

1 042,20

1 204,00
2074120106 ŠROUB M16x90 8 8 POZINK DIN 933 

2874105105 MATICE M 16 POZINK
132,00 ks 10,53

2874112037 PODLOŽKA PLOCHÁ 17 POZINK DIN 125
132.00 ks

132.00 ks

2,61

3,29

1 389,96

344,52

434,20

Spoločncst zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 529/, vedeného Městským soudem v Praze 
IČO: 2!)B[)6B35 DIČ CZ25G0GG3S lltlp://www pvk.cz

C E N O V Á  N A B Í D K A
Čislo. CN1801V1

Strana:? z ?

Číslo Název položky PoČot / m.j.
Jednotková

cena
Cena celkem 

bez DPH

Vyhotovení konzol pro podepření vodomérné sestavy (subdodávka) 1,00 ks 20 370,90 20 370,90
VODO PV 00! pro ml sté ni vodoinčiu DN 50’ 1,00 ks 2 880,00 2 880,00
101 a Montáže a opravy na vod. šitích 6,00 hod 400,00 2 000,00
DOK 033 Průměrná cena za výjezd (v Praze) 1,00 ks 1 715,00 1 716,00

CENA CELKEM (bez DPH) 62 519,22
'A — i -  ~  —- í  — 1 ~ X - , [ „  X ----- -JI,-. ...— „  1, , .1 „  A  —A AI ____

Pražské vodovody Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
a kanalliMeft Ke Kablu, 10200 Praha 10 Hostivař



nram zena cena  je  pau ze  o rie n ta čn í a rn ia e  u p ře sn ě n a  a ie  rozsanu SKUteene proveaenycn prací a p n n /n n n o  m are ria iu  
Termín realizace je podmíněn stavobni připravenosti ze strany objednatele (zejména místem pro osazeni vodoměrné soustavy, 
resp vodoměru, dle schválené projektové dokumentace). V připadá nepřipravenosti ze strany objednatele bude účtován 
poplatek za marný výjezd ve výši 2 000,- Kč.
Stavební výkop musí být zajištěn dle všech zásad BOZP. V případě nedodrženi těchto záaad bude provedeni práce našimi 
pracovníky odmítnuta do doby odstraněni zjištěné závady.
Dodavatel poskytuje záruku na provedené práce a materiál v délce 60 měsíců počínaje dnem předáni díla 
Při zrněné cen materiálu od výrobců a subdodavatelů sl PVK a s. vyhrozuie právo nq změnu cen Inklinovaného materiálu 
Předáni se uskutečni na základě předávacího protokolu vyslaveného dodavatelem

Schválil za Pražské vodovody a kanalizace, a

V Praze dne 26.03 2018

V připadá akceptováni cenové nabídky zašlete Vaši < 
nebo naskenovanou na e-mail: otakar.mrkva@pvk.cz včetně podpisu a razítka.

Na Vaši objednávku uveďte čislo této nabídky a Vámi navrhovaný termin realizace dodávky.

S po lečnos t za psá na  v obchodn ím  re js tříku  odd íl B, v ložka 5297, vedeného M ěstským  so ud em  v P ra ze  
IČO: 25656635 DIČ: CZ25656635 hltp./řwww. pvk.cz

mailto:otakar.mrkva@pvk.cz
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NOVÁ RADNICE  
PRO PRAHU 7

U Průhonu 133B/38, Praha 7 -17000

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 
nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 -170 00

Atelier bod architekti s.r.o Osadní 799/26, Praha 7 -170 DO

A d e t ta p ia n
DELTA PLAŇ spol s r.o 

Jankovcova 53, Praha 7  -170 00

ZPRACOVAIELČÁSU

IEPROS,
TEPROS spol s r.o. 

Jemnická 355/3, Praha 4 -140 00
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Úvod

Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby řeší výstavbu nové radnice 
pro Prahu 7 z pohledu zásobení celého objektu pitnou vodou.

Objekt má devět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží V podzemním podlaží je 
galerie s kavárnou, technické zázemí, sklady, šatny a sprchy V nadzemních podlažích jsou 
administrativní prostory sloužící pro účely nové radnice.

Vodovod

Stávající stav
V ulici U Průhonu je veden veřejný vodovodní řad z litinových trubek DN200 realizovaný v 

roce 2003, na který je napojena stávající vodovodní přípojka..

Vodovodní přípojka

Stávající vodoměrná sestava bude odbornou firmou demontována a nahrazena novou 
vodoměrnou sestavou DN80 s fakturačním vodoměrem DN50, která bude umístěna na 
obvodovou stěnu. Zásobení pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou z litinových 
trubek DN100, která bude v l.P P  v samostatné místnosti ukončena nově vystrojenou litinovou 
přírubovou vodovodní sestavou DN80 s přírubovým fakturačním vodoměrem DN50. Za vstupem 
stávající přípojky do objektu bude osazeno přírubové koleno DN80/900 natočené napravo, za 
kterým bude umístěn přírubový redukční kus DN100/80. Dále bude osazeno přírubové koleno 
DN80/90° směrem dolů, dvou pří rubový kus DN80 délky 400mm a další přírubové koleno 
DN80/900 směrem nalevo, za kterým bude následovat navrhovaná vodoměrná sestava. Veškeré 
prvky budou z litinových přírubových tvarovek a armatur. Pouze kompenzátor je navTŽen gumový s 
litinovými přírubami. Ve vodoměrné sestavě bude vynechána pozice pro osazení nového 
fakturačního vodoměru DN50 - viz přiložené schéma PVK a s..

Kóta tlakové čáry je 254,60 -  259,60 m.n.m. za předpokladu bezporuchového chodu 
vodovodní sítě v ulici U průhonu. Nejvýše umístěné vodovodní baterie a výtokové ventily jsou v 
objektu na úrovni 218,00 m.n.m..

Vnitřní vodovod

Vodovodní potrubí bude za vodoměrnou sestavou DN80 s fakturačním vodoměrem DN50 
rozvětveno na samostatný pitný a požární vodovod Za rozvětvením bude na požárním potrubí 
osazena mezi dvěma uzavíracími kohouty umístěna zpětná klapka Potrubí požárního vodovodu 
bude poté vedeno k požárním hydrantům umístěným na jednotlivých podlažích Za vodoměrnou 
sestavou na potrubí pitné vody bude osazen redukční ventil tlaku, automatický filtr se zpětným 
proplachem a fyzikální úpravna vody. Rozvod studené vody bude veden do prostoru výměníkové 
stanice, kde bude napájet systém ústředního vytápění. Zde je v současné době osazen nepřímo 
ohřívaný zásobník TUV o objemu 200 I, který bude možné po revizi nadále používat k centrální 
přípravě TUV. Centrální rozvod užitkové vody bude od přípojky veden pod stropem 1.PP 
k jednotlivým instalačním jádrům. V souběhu se studenou vodou bude veden i rozvod TUV a CV. 
Cirkulace bude v objektu realizována jako nucená. Před vstupem do jader budou stoupačky 
opatřeny uzavírací armaturou s vypouštěním a automatickou regulační armaturou pro možnost 
zaregulování cirkulace. Centrální rozvod TUV bude přivádět teplou vodu pouze v 1.PP a 1.NP do 
prostor sociálních zázemí, gastro provozu a čajové kuchyňky. Na připojovacím potrubí SV a TV v 
prostorách gastro budou osazeny podružné vodoměry příslušné dimenze.

Ohřev vody pro zařizovací předměty v sociálních oblastech a čajových kuchyňkách v 
kancelářských podlažích od 2.NP objektu bude řešen pomoci lokálních elektrických 
zásobníkových ohřívačů. Potrubí TUV v kancelářských podlažích bude vedeno v souběhu s 
potrubím SV k jednotlivým zařizovacím předmětům a ukončeno uzavíracími rohovými ventily, 
nebo napojeny přímo na nástěnné vodovodní baterie. Stojací vodovodní baterie budou s rohovými 
ventily propojeny pomocí pancéřovaných hadiček.

Materiál potrubí
Rozvod pitné vody, užitkové vody, TUV a CV bude proveden z plastových trubek 

Ekoplastik systém Fiber Basalt Plus PN20 se sníženou délkovou roztažností Rozvod požární vody 
bude proveden z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Veškeré prostupy vodovodního 
potrubí konstrukcemi, které vymezují požární úseky budou vyplněny protipožárním tmelem popř. 
opatřeny protipožárními manžetami.

DPS 2/5 ZTI-vodovod
Nová radnice Praha 7



Tepelné Izolace

Hlavní ležaté rozvody SV budou tepelně izolovány 30mm trubní izolací s AI fólií Section 
AluCoat T f  Paroc. Rozvod požární vody bude tepelně izolován 20mm trubní izolací sAI fólií 
Section AluCoat T f. Paroc. Stoupací potrubí bude tepelně izolováno 30mm trubní izolací Pro 
Section 140 f. Paroc v podobě návlekových trubic. Připojovací potrubí v sociálních místnostech, 
včetně stoupaček vedoucích od ležatých rozvodů nad podhledy v sociálkách, budou opatřeny 
návlekovou tepelnou izolací f. Armacell (SV -  Armaflex AC tloušťky 13mm, TUV -  Armaflex AC 
tloušťky 19mm). Stoupačky a technologická zařízení budou opatřeny uzavíracími armaturami 
s vypouštěním. Případné venkovní výtoky budou opatřeny uzávěry pro zimní období.

Označení

Všechny stoupačky a ležaté trasy vnitřního vodovodu budou mít na sobě štítek s 
označením, jehož kovový nosič bude upevněn k potrubí. Všechny štítky z odolného materiálu 
budou pevně fixovány. Na rozvodech budou šipky značící směr průtoku kapaliny. Vzdálenost 
mezi prvky značení nebude přesahovat 5m.

Pomocný kotvící materiál

Veškerý typový kotevní a upevňovací materiál bude ve standardu např. f. Wavin. 
Rozmístění pevných a kluzných bodů bude vycházet z montážních pokynů výrobce použitého 
potrubí.

Zařizovací předměty

Typy zařizovacích předmětů vycházejí z architektonického návrhu a jsou součástí výkazu 
výměr. Jejich připojení a dimenze připojení odpovídají standardním podmínkám a ČSN. 
Zařizovací předměty budou navrženy diturvitové, akrylátové a nerezové V objektu budou použity 
pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikaci ve smyslu stavebního zákona. Pro 
osoby zdravotně postižené budou osazeny speciální zařizovací předměty schválené dle předpisu 
svazu invalidů. Umyvadlové a dřezové baterie budou stojánkové, výlevkové budou v nástěnném 
provedení. Ve sprchových koutech jsou navrženy sprchové nástěnné baterie, které budou pod 
obkladem propojeny potrubím DN20 se sprchovou hlavicí. Bidetové baterie budou stojánkové. 
Veškeré vodovodní baterie budou uzemněny. Závěsná WC a stojánkové baterie umyvadel budou 
napojeny pomocí kulových rohových ventilů. Pisoáry budou opatřeny automatickým radarovým 
splachovačem Pro každý pisoár bude použit napájecí zdroj pro 1-3 pisoáry 230V/24V, který bude 
umístěn nad podhledem. V technologických místnostech budou osazeny výtokové ventily s 
napojením na hadici pro dopouštění technologických systémů, popř sloužící k úklidu. Sociální 
zázemí pro zdravotně postižené osoby budou vybaveny výtokovou baterií pro ZTP a dálkovým 
pneumatickým splachovačem závěsného WC. Napojení venkovních výtoků bude provedeno 
s uzavírací armaturou pro zimní období např. f. Kemper. Přesné označení typů zařizovacích 
předmětů, výtokových baterií, ovládacích prvků a uzavíracích armatur budou upřesněny v dalším 
stupni projektové dokumentace.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ NA STROPECH, STĚNÁCH A 
PODLAHÁCH BUDE PROVEDENO PODLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ, PODHLEDŮ A POHLEDŮ 
NA VYBRANÉ STĚNY OBSAŽENÝCH V ČÁSTECH A1 A A2 SO 110.

Bilance potřeby vodv

203 osob................................60 l/os.den.............................12 180 l/den
2 zaměstnanci kavárny........ 300 l/os den................................. 600 l/den______________________
Celkem 12 780 l/den

Maximální denní potřeba vody 
Qrax= 12 780 x 1,29 = 16 486,2 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody 
Q = 16 486,2 x 2,3 / 24 = 1 579,9 l/hod = 0,439 l/s

Roční potřeba vody
3 195 m3/rok
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Potřeba vody pro požární hydranty je 2,2 l/s

Desinfekce rozvodu vody

Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena desinfekce kompletního potrubí 
SV, TUV a potrubí upravené dešťové vody propláchnutím rozvodů a zařízení. Desinfekce rozvodů 
SV a TUV bude prováděna po dobu minimálního kontaktu 48 hodin. Po ukončení desinfekce 
potrubí bude proveden odběr vzorků.

Provedení tlakové zkoušky

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, 
přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle 
ČSN 75 5911 O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, 
který bude předložen ke kolaudaci Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, 
minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlakové zkoušky plastového potrubí je nutno počítat s 
dotvarováním.

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a 
současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Požadavky ZTV na ostatní profese

Požadavky ZTV na ELE a MaR

- 1x filtr na pitnou vodu s automatickým proplachem JUDO JPF-A/T DN65 -  230V/50Hz; příkon 
30W

- 1x fyzikální úpravna vody Hydroflow P100 -  230V/50Hz; příkon do 20W - u vodoměrné sestavy

- 6x elektrický tlakový ohřívač vody Stiebel Eltron SHU 10 SLi, 1/N/PE-230V/50Hz, příkon 2kW - 
čajové kuchyňky

- 2x elektrický tlakový ohřívač vody Stiebel Eltron SH 10 SLi, 1/N/PE-230V/50HZ, příkon 2kW -  
úklidová místnost

- 5x Elektrický tlakový ohřívač vody AEG EWH 50 Universal EL, 1/N/PE-230V/50Hz, příkon 3kW

- 4x Elektrický tlakový ohřívač vody AEG EWH 30 Universal EL, 1/N/PE-230V/50Hz, příkon 2kW

- automatické splachování pisoárů 24V

Požadavky ZTV na AS

- utěsnění veškerých trubních prostupů stavebními konstrukcemi bude řešeno ve stavební části 
projektové dokumentace.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické 
pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení 
apod.
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 
články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy;
Nařízení vlády č 362/2005 Sb , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č 48/1982 Sb , kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
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Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška 137/1998 Sb - O obecných technických požadavcích na výstavbu; změna 491/2006 Sb; 
změna 502/2006 Sb. nahrazena vyhláškou č 268/2009 Sb , o technických požadavcích na stavby

Vyhláška 26/1999 Sb. NVP - O obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m, Praze ve 
znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m, Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 
Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2003 Sb. hl, m. Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a 
nařízení č. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy

ČSN 26 9030 -  Manipulační jednotky -  Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
(8.1998), Z1 (8.1999)
aj-

Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude 
specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností 
zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením.

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při 
práci a ochraně zdraví, budou provedena ještě před uvedením budovy do provozu Uživatel 
musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně 
soustavného školení zaměstnanců.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích 
nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a 
hygienu práce

Od 1,1.2007 tvoří základ právní úpravy BOZP část pátá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 
zákon č 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci

Informativně

Veškeré výrobky specifikované v projektové dokumentaci jsou referenční. Udávají 
požadovaný technický standard Záměna je možná pouze na základě předložení vzorku a 
technického listu dokládajícího dodržení technických parametrů referenčních výrobků. Veškeré 
výrobky budou opatřeny příslušnou certifikací a prohlášením o shodě pro použití v ČR.

Přehled uvedených norem

ČSN EN 806-1-4 - Vnitřní vodovody 

ČSN 73 6655 - Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5401 - Navrhovaní vodovodních potrubí 

ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 73 0150 - Výkresy vodovodu

Vypracoval

Praha, únor 2018
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VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO PŘÍRUBOVÉ VODOMĚRY
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L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU
pro vodoměr DN 50 - 270 mm 
pro vodoměr DN 80 - 300 mm 
pro vodoměr DN 100 - 250 mm 
pro vodoměr DN 150 - 300 mm 
pro vodoměr DN 200 - 350 mm

Všechny tvarovky musí být z TLT! (netýká se kompenzátoru) 

VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE !






