
S: 1

O: 02

R: 001a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 19 864,00
1 7670Z12 D+M Ocelová konstrukce pro osazení VZT jednotky - 

dopočet chybějící tonáže z důvodu chybně uvedené 

desetinné čárky

kpl 1,00000 309 600,00 309 600,00

2 7670Z12 D+M Ocelová konstrukce pro osazení VZT jednotky dle 

tab výpis zám výrobků

kpl -1,00000 290 500,00 -290 500,00

3 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 191,00000 4,00 764,00

Díl: 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 673,60
4 787911125 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

protisluneční (UV)  

m2 47,17500 385,00 18 162,38

O01 : 4,015 4,01500

O02 : 3,96 3,96000

O03 : 3,96*7 27,72000

O04 : 3,4*2 6,80000

O05 : 4,68 4,68000

5 787911125 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

protisluneční (UV)  

m2 -42,82800 385,00 -16 488,78

O01 : -3,586 -3,58600

O02 : -3,551 -3,55100

O03 : -3,604*7 -25,22800

O04 : -3,235*2 -6,47000

O05 : -3,993 -3,99300

Celkem 21 537,60

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I

Vícepráce, méněpráce

Stavební práce - dopočet fólie na sklo a tonáže 
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