Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 16. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění
č. smlouvy objednatele:  645 390 018 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-017/DGDP
„Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady - Babín“
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: 


(dále jen „ objednatel“)
1.2 Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Střekov, 

400 03 Ústí nad Labem - Střekov
                           
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,      oddíl B, vložka 1370
               
Zastoupena:  Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva



   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 
2.1
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 Smlouvy o dílo „Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady – Babín“ č. smlouvy objednatele:  645 390 018 / 2016 / D01, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-017/DGDP (dále též „Smlouva o dílo“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2.2
Platností a účinností tohoto Dodatku č. 1 dochází ke změně v čl. 5 – Cena díla, v odstavci 5.1 Smlouvy o dílo, kde se původní znění nahrazuje následujícím: 
„5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH ……………………..………………………….….25 084 799,91 Kč
Cena za dílo bez DPH slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát devět korun českých a čtyřicet devět haléřů.“

2.3 Zdůvodnění změny ceny díla provedené tímto Dodatkem č. 1:
Méněpráce – 1) Položka č. 20 – Zhotovitel dodal odlišnou pryžovou přejezdovou konstrukci, než bylo předpokládáno. Dodaná přejezdová konstrukce obsahuje menší množství pojistek proti posunu. 
2) Položky č. 47, 49, 86,100 – V průběhu ojedinělé výměny pražců bylo zjištěno, že některé pražce pod přejezdovou konstrukcí kde se předpokládala jejich kompletní výměna, jsou v dobrém stavu. Na základě této skutečnosti bylo domluveno, že výměna včetně návazných položek nebude provedena. 
3) Položka č. 51 – Zhotovitel díky vhodnému naplánování harmonogramu prací včetně silničních uzavírek mohl při svařování kolejnic provést průběžné svařování, kterým snížil počet potřebných svarů ke zřízení BK.
4) Položka č. 53 – Díky vhodným klimatickým podmínkám při zřizování BK nebylo zhotovitelem prováděno dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (napínání).
Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.
Rekapitulace:

Cena bez DPH (původní, základní)………………………………25 280 786,49 Kč

Snížení ceny na základě Dodatku č. (méněpráce)……………………195 986,58 Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  DODATKU Č. 1
3.1
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním zněn
3.2
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
3.3
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3.4
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3.5 
Příloha č. 1 - Vyčíslení méněprací
V Praze dne 3. 8. 2016
V Ústí nad Labem dne 2. 8. 2016
Objednatel:





Zhotovitel:
…….……………………………


  …….……………………………

Ing. Pavel Surý       
Ing. Ondřej Novák

generální ředitel
předseda představenstva  


STRABAG Rail a.s.         






 …….……………………………


Ing. Luboš Tomášek

       člen představenstva  
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