
Číslo smlouvy objednatele: 2018/SITMP/0247   Číslo smlouvy zhotovitele: ........................ 

 

 

 

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem:  Dominikánská 4, 301 36 Plzeň 
IČ:   66362717 
Jednající:  Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel 
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel  
 
a 
SILBA-Elstav s.r.o. 
se sídlem:  Plzeňská 155, 326 00 Letkov      
IČ:   64358844  
Jednající:   Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti 
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel  
 
objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy 
 
1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 29. 6. 
2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2018/SITMP/0247), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést dílo: „Bourací a stavební práce v areálu DEPO Plzeň 
v  Cukrovarské ul. v Plzni“. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, vznikla potřeba realizace dodatečných 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně 
termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce, a to níže uvedeným způsobem. 

 
2. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je: 
 

2.1. dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací 
Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
tohoto dodatku.  

2.2. změna čl. 2.3.1 smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku smlouvy ve znění dodatku 
č. 1: 
Do 30. 9. 2018 se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit veškeré stavební práce uvedené 
v bodě 2.1. této smlouvy. 
se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
Do 22. 10. 2018 se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit veškeré stavební práce uvedené 
v bodě 2.1. této smlouvy. 

 
2.3. změna čl. 2.3.2 smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku smlouvy ve znění dodatku 

č. 1: 
Do 30. 9. 2018 se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit veškeré stavební práce uvedené 
v bodě 2.1. této smlouvy. 
se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
Do 22. 10. 2018 se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit veškeré stavební práce uvedené 
v bodě 2.1. této smlouvy. 
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2.4. změna čl. 4.1.3 smlouvy a to tak, že původní text tohoto článku smlouvy ve znění 
dodatku č. 1 
Celková cena za celý předmět této smlouvy včetně víceprací a méněprací ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy činí 5 754 629,73 Kč bez DPH. 
se ruší  a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
Celková cena za celý předmět této smlouvy včetně víceprací a méněprací ve znění dodatku 
číslo 1 a dodatku číslo 2 této smlouvy činí 5 976 277,11 Kč bez DPH. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 
3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují 

 
Příloha č. 1 dodatku smlouvy 2018/SITMP/0247: rozsah a cena víceprací 
 
V Plzni dne 27. 9. 2018     V Plzni dne 27. 9. 2018 
 
…………………………………………………………..   …………………………….................................... 
Ing. Luděk Šantora, MBA    Ing. Jan Jirka 
ředitel       jednatel 
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Příloha č. 1 dodatku smlouvy 2018/SITMP/0247: rozsah a cena  
         

Název Mj Počet 0,00 Materiál celkem DM 0,00 

Montáž 

celkem Cena celkem 

Poznámka 

1 

Elektromontáže                   

1.NP                   

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC                   

CYKY-J 2x1.5 , pevně m 78,00 16,32 1 272,96   19,31 1 506,18 2 779,14   

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 523,00 28,02 14 654,46   25,00 13 075,00 27 729,46   

CYKY-J 4x35 , pevně m 20,00 358,00 7 160,00   50,00 1 000,00 8 160,00   

LIŠTY VKLÁDACÍ                    

Lišta vkládací   18x13 včetně tvarovek m 80,00 25,00 2 000,00   30,00 2 400,00 4 400,00   

Lišta vkládací   24x22 včetně tvarovek m 50,00 35,00 1 750,00   40,00 2 000,00 3 750,00   

Lišta vkládací   40x40 včetně tvarovek m 50,00 56,00 2 800,00   45,00 2 250,00 5 050,00   

Lišta vkládací   60x60 včetně tvarovek m 30,00 145,00 4 350,00   50,00 1 500,00 5 850,00   

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO                   

krabice lištová ks 22,00 35,00 770,00   120,00 2 640,00 3 410,00   

ELEKTRICÉ PŘÍMOTOPY                   

El. Přimotop SILVER s ventilátorem keramický 1000/ 2000W ks 18,00 3 100,00 55 800,00   

1 

000,00 18 000,00 73 800,00   

Termostat prostorový                   

termostat prostorový PT 22 ks 4,00 1 450,00 5 800,00   500,00 2 000,00 7 800,00   

                    

ROZVADĚČ R1                   

KLV-U-4/56-F Rozvodnice  ocel.dveře ks 1,00 4 800,00 4 800,00   

4 

500,00 4 500,00 9 300,00   

PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00 250,00 750,00   150,00 450,00 1 200,00   

stykč 3 F 240 V ks 7,00 850,00 5 950,00   300,00 2 100,00 8 050,00   

stykč 1 P 240 V ks 2,00 350,00 700,00   200,00 400,00 1 100,00   

PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 18,00 185,00 3 330,00   250,00 4 500,00 7 830,00   

PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 3,00 1 616,26 4 848,78   800,00 2 400,00 7 248,78   

IS-125/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A ks 1,00 2 500,00 2 500,00   800,00 800,00 3 300,00   

 Svodič Třídy B pro nn sítě 230V ks 4,00 4 560,00 18 240,00   1 4 000,00 22 240,00   
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000,00 

        0,00           

OSTATNÍ                   

Podružný materiál ks 1,00 3 850,00 3 850,00   

1 

200,00 1 200,00 5 050,00   

Revize ks 1,00 0,00 0,00   

3 

800,00 3 800,00 3 800,00   

doprava  ks 1,00 0,00 0,00   

3 

500,00 3 500,00 3 500,00   

zednické přípomoce ks 20,00 95,00 1 900,00   220,00 4 400,00 6 300,00   

Elektromontáže - celkem       143 226,20     78 421,18 221 647,38   

 


