DODATEK č. 11
 smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009, 
uzavřené dne 29.12.2009,

na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea 

a projektu spojovací chodby (dále je „smlouva o dílo“)  
číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009
číslo smlouvy zhotovitele:  NM/1049/2010

dodatek č. 11 evidovaný pod č. objednatele: 2018/5733/NM
___________________________________________________________________________ 

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:




Národní muzeum

Sídlo:





Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ:





00023272
DIČ:





CZ00023272
bankovní spojení



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:




Sdružení „Národní muzeum“

1. Zmocněnec sdružení:



VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo:





Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA – předseda představenstva







Ing. Václav Sejk – místopředseda představenstva
IČ:





60193280

DIČ:





CZ60193280

Zápis v Obchodním rejstříku:


vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 2368
a

2. člen sdružení:



SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:





Olšanská 1a, 130 80  Praha 3
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva







Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva
IČ:





25793349

DIČ:





CZ25793349
Zápis v Obchodním rejstříku:


vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6088
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.1.  smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 11:

2. PŘEDMĚT DODATKU
1.    V článku 3. smlouvy o dílo označeném  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje znění    .          v odst. 3.1 následovně: 

1.1.  V odst. 3.1. se mění cenové tabulky za výkon projektové instrukce (PI) a za autorský dozor (AD)       následovně:
	Původní počet hodin PI max. 6 500 hod. a´460 Kč
	2 990 000,- Kč

	Navýšení počtu hodin za PI o 3 000 hod. a´460,- Kč
	1 380 000,- Kč

	Cena celkem za PI max. 9 500 hod. a´460,- Kč (bez DPH) 
	4 370 000,- Kč


Důvodem navýšení počtu hodin je předpokládaný nárůst projektových instrukcí v souvislosti s řešením dodatečných stavebních prací.

	Původní počet hodin AD max. 13 500 hod. a´410,- Kč
	5 535 000,- Kč

	Navýšení počtu hodin za AD o  2 400 hod. a´410,- Kč        
	984 000,- Kč

	Cena celkem za AD max. 15 900 hod. a´410,- Kč (bez DPH)
	6 519 000,- Kč


Důvodem navýšení počtu hodin je předpokládaný nárůst rozsahu AD při zajištění souladu prováděné rozsáhlé a komplikované stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
1.2. V odst. 3.1. se upravuje sjednaná cena celkem bez DPH takto:
       Celková cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 až 10 bez DPH:             59 929 480,- Kč

       Zvýšení ceny dle dodatku č. 11 bez DPH:                                                        2 364 000, Kč

       Nová cena celkem bez DPH:                                                                            62 293 480,- Kč

2..  V článku 4. smlouvy o dílo označeném DOBA PLNĚNÍ se odst. 4.8. upravuje v tomto znění:

       Doba plnění se dle čl. 2 odst. 2.2.18 a odst. 2.2.20 stanovuje do 31.3.2019.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
	V Praze dne:………………………..
	
	       V Praze dne ……………………



Za objednatele:






Za zhotovitele:









……………………………………………









Ing. Lubor Hoďánek, MBA








předseda představenstva

……………………………………….....



……………………………………………

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.




Ing. Václav Sejk
generální ředitel Národního muzea



místopředseda představenstva
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