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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. j VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 

140 67 Praha 4, 

 

Věznice Heřmanice  

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava   
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: 

VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr 

Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice. 

 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

           

adresa pro doručování všech písemností včetně faktur: Věznice Heřmanice, Orlovská 

670/35, 713 02 Ostrava 

 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

 

2. SKATYL, spol. s r.o. 
 

se sídlem Bohumínská 102/162, 712 00 Ostrava - Muglinov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 9103 

za níž jedná Libor Rattman - jednatel 

 

IČO:    64616878 

DIČ:   CZ64616878 

 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 15. 8. 2016, pod č. j. VS-2613-16/ČJ-2016-

803550-88 

Nabídka zhotovitele ze dne 24. 8.2016. 

Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jaromírem Pokorným, číslo 604-05/16. 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvy 

v suterénu objektu č. 02 – Ubytovna odsouzených A a vybudování nového sociálního zařízení 

v 3. NP objektu č. 06 – Hospodářský objekt (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové 

dokumentace. 

 

2. Místo provádění díla je Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13, 

objekt č. 02 – Ubytovna odsouzených A, pozemek parc. č. 114/3 a objekt č. 06 – Hospodářský 

objekt . Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v PD a ve Výkazu výměr, viz příloha 

č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: 

odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení o nezávadné 

likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru k řádnému provedení díla, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 

Provedení a vyhotovení potřebných revizí a zkoušek podle ČSN (technických norem). 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 
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5. Zhotovitel je povinen provést v přímém vztahu k předmětu smlouvy (Zhotovení díla) 

i další, ve smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené činnosti, o nutnosti, potřebnosti či 

vhodnosti jejich provedení zhotovitel ví či musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává 

či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem 

na stav informací ke dni podpisu této smlouvy. Práce a dodávky zhotovitele dle tohoto 

odstavce této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně za dílo dle čl. V. této smlouvy. 

 

6.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály 

a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové 

a v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro 

všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před 

předáním a převzetím díla. 

 

8.  Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele 

 

9.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy dle vypracované 

PD a závazného harmonogramu prací, viz příloha č. 6 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště objednatelem Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá 

dílo objednateli nejpozději do 55 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, nejpozději však 

20. 12. 2016. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součástí této Smlouvy, viz 

příloha č. 6. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z důvodu překážek vzniklých na straně objednatele, je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 

zabezpečovacích prací na místě plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí a dle 

příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 

právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi prováděných prací. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke 
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splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat 

sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

předání staveniště uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín, max. však 

o 30 dnů od uvedeného termínu.  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

445.778,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet pět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých), včetně 

DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející 

z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. 

odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 368.412,- Kč (slovy tři sta šedesát osm tisíc čtyři sta dvanáct korun 

českých) 

 21% DPH 77.366,- Kč (slovy sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých) 

 celková cena vč. DPH 445.778,- Kč 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

     a) poplatky za uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, pronájem kontejneru 

     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

 

4. Oceněné soupisy prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 3, č. 4 a č. 5 

Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 

prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat 

zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na 

základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě 
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výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny 

ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 

Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek 

neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen 

předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění 

změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 

souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost 

zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel 

povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 

a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové 

ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného 

rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 

vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 

tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 

Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve 

Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase 

a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 

bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě 

 

7. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem 

do stavebního deníku.  

 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 

stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 

V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně na základě jediné faktury. Přílohou 

faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací 



 
SoD č. VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9 

„Heřmanice – Stavební úpravy v objektu č. 02 a č. 06  6 

 

a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou 

osobou z čl. IX. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 

zpracování faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže 

je zhotovitel v prodlení s termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo vady či 

nedodělky.  

 

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 60 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 

z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 

oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

6. Náležitostí faktury musí být dále následující členění popisu fakturačních údajů: 

 

Objednatel:  Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

    Soudní 1672, 1a, 140 67 Praha 4 

 

Místo dodání, popř. 

konečný příjemce VS ČR, Věznice Heřmanice 

    Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečí předání místa plnění předmětu Smlouvy. O předání a převzetí 

místa plnění a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

3. Zhotovitel je povinen podepsat smlouvu o dílo do 10 pracovních dnů od písemné 

výzvy zadavatele. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 

třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6. Dodávky energii a vody pro prováděné práce budou zajištěny z odběrních míst 

objednatele. 

 



 
SoD č. VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9 

„Heřmanice – Stavební úpravy v objektu č. 02 a č. 06  7 

 

7. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů a ochrany životního prostředí. 

 

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným 

ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

9.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce 

na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen 

provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat 

při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen 

provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

10. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

11. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku v místě plnění předmětu Smlouvy. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět kontrolu místa 

plnění předmětu Smlouvy z hlediska bezpečnosti práce, kvality, harmonogramu prací 

a udržování pořádku na převzatém staveništi a namátkovou kontrolu na požití omamných 

látek včetně alkoholu zaměstnanců zhotovitele. 

 

12. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 



 
SoD č. VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9 

„Heřmanice – Stavební úpravy v objektu č. 02 a č. 06  8 

 

 ve věcech ekonomických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

stavební, vodaxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

elektro, vzduchotechnika: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

 bez omezení rozsahu včetně předání díla xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

IX. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 

vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

2.  Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí díla. Nebezpečí škody 

v místě plnění předmětu Smlouvy přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání 

a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, 

jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele 

okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

3.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem 

Smlouvy, zařízení a majetek, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky 

po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku 

a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. 1 této 

Smlouvy. 
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4.  Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 

provádění díla. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

5.  Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní 

strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 

odsouhlaseném objednatelem. 

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- kopii certifikátu výrobku, ze kterého bude zřejmé dodržení všech požadovaných 

parametrů. 

 

V zápise bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

 

XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
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určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční 

doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 

a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla 

v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí hotového díla.  

 

2.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) požadovat dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

4. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele 

na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy, případně elektronicky na adrese: skatyl@skatyl.cz 

 

5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 

náhradních dílů.  

 

 

XII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení. 
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3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. 6 uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 

za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 4 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

5.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 1.000,- Kč. 

 

6.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

7. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

8. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XIII. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.  

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit místo plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od 

smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě místo prací nevyklidí, je objednatel oprávněn 

provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
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XIV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ 

se nepoužijí.  

 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele - Krycí list nabídky  

příloha č. 2 – PD 

příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr stavební 

příloha č. 4 – oceněný výkaz výměr elektro 

příloha č. 5 – oceněný výkaz výměr ZTI 

příloha č. 6 – závazný harmonogram provádění díla 

 

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk smlouvy. 

 

5. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

6. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………… ………………………………… 

 

Vrchní rada       Libor Rattman 

plk. PaedDr. Petr Kadlec           jednatel 

ředitel věznice 

 


