
akce: „Parkovací dům v ulici Vinařská“ – PD+IČ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

sml1021876 

                                                                                                  

Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:  Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou 

IČ:     00081531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:   

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. EMSTAV s.r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Jaroslavem Vojířem  

se sídlem:   Brožíkova 136/2, 400 01  Ústí nad Labem  

IČO:     15004620     

DIČ:    CZ15004620  

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jaroslav Vojíř 

      

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018: 

 



akce: „Parkovací dům v ulici Vinařská“ – PD+IČ 

I. Předmět dodatku č. 1 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. 
XV. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož 
podstatou je prodloužení termínu zabezpečení vstupních podkladů. Důvodem 
prodloužení termínu je, že v průběhu plnění této fáze došlo ze strany 
zhotovitele projektové dokumentace k návrhu změny konstrukčního systému 
oproti návrhu zpracované studie. Objednatel v návaznosti na tento návrh 
provedl několik konzultací za účelem výběru konstrukčního řešení, a tím došlo 
k omezení prací na stanovení technického návrhu stavby až do finálního 
rozhodnutí. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín odevzdání vstupních 
podkladů v termínu dle smlouvy. 
 

2) Článek IV. Doba plnění, způsob a předání díla odst. 1. A) se mění takto: 
A) Zabezpečení vstupních podkladů 
 
      do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

 
        II. Podpisy smluvních stran 

 
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

 

………………………………………. 

   Zhotovitel: 

 

   ………………………………….. 

 

 

   Ing. Jaroslav Vojíř 
   jednatel EMSTAV s.r.o. 
 

 




