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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI ze dne 26. června 2018, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 394/2018/OI
1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov	
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno, příjmení, titul: Ing. arch. Jaromír Kročák
místo podnikání: Riegrova 2645/20, 370 01 České Budějovice,
IČ: 10271911,
DIČ: CZ 5802202263
tel: 602 11 22 58
e-mail: krocak@volny.cz
bankovní spojení: RB ČB 
č.ú.: 1000046679/5500
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI ze dne 26. 6. 2018.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. června 2018 smlouvu o dílo č. 394/2018/OI ke zhotovení projektové dokumentace DSP/DPS pro realizaci záměru "Český Krumlov, sídliště u nádraží – úpravy prostoru náměstíčka" (dále jen "Smlouva o dílo č. 394/2018/OI").
2.2. [bookmark: _Toc516651856]Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na průběh prací a způsob projednání návrhů při zhotovení dokumentace pro realizaci záměru "Český Krumlov, sídliště u nádraží – úpravy prostoru náměstíčka" na změně sjednané doby pro předání díla. 
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. Dosavadní znění čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 394/2018/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly na konečném termínu předání díla do šesti týdnů po podepsání dodatku a předání aktualizovaného stavu inženýrských sítí v řešeném území včetně vyjádření správců dotčených sítí objednatelem zhotoviteli. Nejpozději k tomuto termínu bude zhotovitelem předána objednateli dokumentace pro stavbu "Český Krumlov, sídliště u nádraží – revitalizace prostoru náměstíčka".
3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 394/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 3. 9. 2018, usnesení č. 0401/RM20/2018.
4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 394/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
V Českém Krumlově dne 31. srpna 2018		V Českých Budějovicích dne 31. srpna 2018
za objednatele 						za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda		Ing. arch. Jaromír Kročák
starosta města
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