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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy:  …./2017/1872


1.	Západočeská univerzita v Plzni	
	Sídlo:							Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14
	IČ:							49777513
	DIČ:							CZ49777513
	Zastoupená:				doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,  rektor
Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
	Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 Ing. Tomáš Linda, tel. xxxxxxxxxx

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)


2.	BIS, a.s.
	Sídlo:							Havířská 1117/5, 301 00  Plzeň
	IČ:							405 26 151
	DIČ:							CZ40526151
	Zastoupený:				Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva
									
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxx
									xxxxxxxxxxxxxxx
	Zapsaný v obchodním rejstříku: 	vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139
	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)
Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních:  	Ing. Petr Pohanka, 
																		předseda představenstva

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 		Ing. Petr Pohanka,
																		předseda představenstva


níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018, 
 (dále jen ''Dodatek'')
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ''NOZ''.	

I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se upravuje předmět plnění stavby: „ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň (II)“. 
Objednatel v souvislosti se staveništní komunikací nepožaduje provést následující práce dle původní Smlouvy o dílo (méněpráce): zemní práce – odstranění podkladu z kameniva, vytrhání stojatých obrubníků v délce 30 m, sejmutí ornice, následně osazení chodníkového betonového obrubníku v délce 30 m, včetně souvisejících prací (ochrana přejezdů obrubníků, a přesuny suti vč. poplatků za uložení odpadu na skládku). Specifikace méněprací je uvedena v příloze Dodatku č. 1.
   
· Čl. VI. Cena díla - platební podmínky, odst. 1. se mění následovně:

1. Cena za provedení díla v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 1 se na základě požadavku objednatele snižuje o 89.258,21 Kč.

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018 činila: 
					       9.297.109,91 Kč bez DPH.
Cena za méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1 činí:  	- 89.258,21 Kč bez DPH
Celková cena za provedení díla dle SoD vč. tohoto Dodatku č. 1 činí:
					       9.207.851,70 Kč bez DPH
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.


II.

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tento Dodatek č. 1 bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je oceněný soupis prací.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy Dodatku.
5. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření tohoto Dodatku č. 1 a plnění povinností z něho vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 smluvní strany připojují své podpisy.	
 

Příloha:	Položkový rozpočet méněprací


Objednatel: 														Zhotovitel:

V Plzni dne ………….											V Plzni dne ………..…



__________________________								__________________________
               Objednatel															Zhotovitel
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,		  						         Ing. Petr Pohanka
                 rektor													předseda představenstva BIS, a.s.
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