[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo IROP4/2018 ze dne 18. 7. 2018



I. Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace	
se sídlem:	17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice		
zastoupena: 	Mgr. Zdeňkovou Havlíkovou, ředitelkou
IČ: 		47998121
DIČ:		CZ47998121 (neplátce DPH)
(dále jen objednatel) 
 
a
 
2.	Zdeněk Vaněk			
zapsána v Živ. listu pod ŽÚ/3629/99		
se sídlem:	Na Záhumení 358, 747 69 Pustá Polom				
IČ:		69584109					
DIČ:		CZ7205145420 (plátce DPH)		
 (dále jen zhotovitel)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2018.


II. Předmět dodatku
1. Dne 18. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY INFORMATIKY – STAVEBNÍ PRÁCE“.
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list.
3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list.
4. Bod 5.1 Smlouvy o dílo se mění takto:
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	Cena bez DPH
	877 445,41

	DPH 21 %            
	184 263,54

	Cena vč. DPH
	1 061 708,95




III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list



	V Kopřivnici dne 27. 8. 2018
	

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	






…………………………………………
Mgr. Zdeňka Havlíková
	






…………………………………………
Zdeněk Vaněk	
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Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST
VÍCEPRÁCE
	Název
	Mj
	Množství 
	Cena v Kč bez DPH za mj
	Cena v Kč bez DPH celkem

	Drobné stavební úpravy

	Demontáž železné konstrukce a její skleněné výplně vstupních dveří do učebny vč. likvidace
	ks
	1
	5 000,00
	5 000,00

	Vyzdívka z pórobetonu
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00

	Cena celkem v Kč bez DPH
	15 000,00



MÉNĚPRÁCE
	Název
	Mj
	Množství dle smlouvy
	Po odpočtu méněprací
	Dle smlouvy v Kč bez DPH
	Po odpočtu méněprací v Kč bez DPH

	PC rozvody

	57) Rozvaděč RACK 9U 19"
	ks
	1
	0
	4 000,00
	0,00

	58) SWITCH 48 TP Link
	ks
	1
	0
	7 600,00
	0,00

	60) Patch panel cat.5e 24p
	ks
	2
	0
	5 580,00
	0,00

	61) UTP patchcord 1m 
	ks
	36
	0
	2 232,00
	0,00

	62) Úprava rozvaděče
	ks
	2
	0
	4 000,00
	0,00

	63) Zásuvka datová 
	ks
	44
	0
	14 520,00
	0,00

	64) Kabel UTP 
	m
	820
	0
	27 060,00
	0,00

	Cena celkem v Kč bez DPH
	64 992,00
	0,00



Rekapitulace:
	
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH

	Dle Smlouvy o dílo
	927 437,41
	1 122 199,27

	Vícepráce
	15 000,00
	18 150,00

	Méněpráce
	-64 992,00
	-78 640,32

	Rozdíl vícepráce-méněpráce
	-49 992,00 
	-60 490,32

	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
	877 445,41
	1 061 708,95



Souhlas se změnami:
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	


…………………………………………
Mgr. Zdeňka Havlíková
	


…………………………………………
Zdeněk Vaněk	
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