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Dodatek č. 1 
 k příkazní smlouvě č. 3009H1150006 

 ze dne 28. 7. 2015  

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Příkazce: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX 
 
 
2) Příkazník:  
 
PN OFFICE spol. s r.o. 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 19574 
Jednající:  Ing. Petr Novák 
Adresa:  Dalimilova 10, 370 06 České Budějovice 
IČ:  281 37 051 
DIČ:  CZ28137051 

 
Předmět dodatku č. 1 

 
Tímto dodatkem se zvětšuje rozsah výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP v rámci shora uvedené smlouvy. V průběhu experimentální rekonstrukce věže Jakobínka, 

Rožmberk nad Vltavou, došlo k významnému prodloužení doby provádění díla. Z toho důvodu se 

rozšiřuje předmět plnění o rozsah uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

Článek V. Cena díla shora uvedené smlouvy se mění takto: 

 
 

 V. 
Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou  
smluvních stran a činí: 

 
cena dle SOD bez DPH 175 000,- Kč 

cena dle dod. č. 1 bez DPH 61 164,- Kč 

cena celkem bez DPH 236 164,- Kč 

 

DPH 21% 49 594,- Kč 

 

Cena celkem vč. DPH 285 758,- Kč 
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Článek VI. Termín plnění shora uvedené smlouvy se mění takto: 

 

VI.  
Termín plnění  

 
 Předmět plnění bude vykonáván po celou dobu provádění stavby. 

                                                                                                        
 

 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář. 

2. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vč. 

shora uvedené smlouvy. Dokumenty zveřejní příkazce. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem 

uveřejnění. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných 

a účinných právních předpisů 

6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato 

byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 

 
 
 
Příloha č. 1: soupis činnosti TDI a KOO BOZP nad rámec smlouvy 
 
                                             

 

V Českých Budějovicích dne 23. 8. 2018              V Českých Budějovicích dne 23. 8. 2018 
  
 
 
 
 
….....................................................     ….....................................................
    
               Objednatel                         Zhotovitel  
   
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                       Ing. Petr Novák 
                    ředitel                 jednatel 
 
 
 


