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Dodatek č. 1 

ke 

Smlouvě o dílo č. SML/0676/18 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na provedení inženýrsko-geologického průzkumu 

včetně 

vyhotovení závěrečné zprávy o IGP 
na stavbu 

„SILNICE II/4275: TUČAPY-BORŠICE, SESUV“ 
 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel:     CENTROPROJEKT GROUP a.s.  

Adresa:     Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873 

IČ:      01643541 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

     

 

 

Článek II. 

Preambule 
 

Dne 23. 8. 2018 byla mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, jako 

objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 

01  Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem plnění je 

provedení inženýrsko-geologického průzkumu včetně zpracování závěrečné zprávy na stavbu 

"SILNICE III/4275, TUČAPY - BORŠICE, SESUV". Vzhledem k tomu, že průběhu plnění této 
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smlouvy vznikly na straně zhotovitele nepředpokládané technické komplikace, dohodly se 

smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, který upravuje zejména termín plnění.  

 

Článek III. 

Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem č. 1 se původní odst. 1 článku IV. "Čas a místo plnění závazku" nahrazuje 

novým textem v tomto znění: 

 
 

"Termín splnění SoD: 

Zpracování a předání 3 paré ZZ IGP a 1 x ZZ IGP na CD, odhad nákladů do 

30.10.2018."  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění. 

 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží 2 vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně 

přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich 

vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv. 
 

 

 

Ve Zlíně dne  19.9.2018   

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

  


