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DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-30113/ČJ-2018-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy č. l)

l. Smluvní strany
Objednatel

název:
sídlo:
zastoupený:
právní forma:
lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

DIČ: CZ72050250

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel

název: Petr Herman - mabváni-nátěry

sIdlo: Pod Lesem 86, Ústí nad Orlici

zastoupený:
lČ: 61212164

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel., e-mail:

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Ústí nad Orlici, spisová
značka č.j.: ZlV/U1393/2007/Re

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-30113/ČJ-2018-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek Ill.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.
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II. Změna smluvních podmínek

V článku Ill. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci l.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 30. září 2018. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 15. října 2018. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění
z důvodu, že při realizaci nastaly nepředvídatelné stavební práce dodatečně zjištěné při realizaci
stavby.

Ill. Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
č. 1 nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 26.9.2018
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V Ustľ nad Orlicí dne 27.9.2018

Za zhotovitele:

Petr f1ermaľ!
MALOVÁNÍ - NÁTERy

Pod lesem 86. ústí nm omcf
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