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[Sem zadejte text.] 
 

INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 1 

ZMĚNU NAVRHL: ZANAP Liberec s.r.o.  

Hynaisova 75/2. 460 07 Liberec 7 DATUM: 14.8.2018 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: chybějící podlahová vpust 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Prodávající upozornil, že v budově, kde se nachází kuchyně, není v projektu počítáno s podlahovou vpustí.  
 
V rámci vybavení kuchyně bude dodána:  

- Nerezová podlahová vpust s protizápachovou uzávěrkou (nerez AISI 304, vyjímatelné rošty, spodní vývod 
hloubkově stavitelný pr. 100 mm, protiskluzová plocha, sifon ve středové části).  

 

 

 

VLIV NA CENU: + 14.558,00 Kč bez DPH 

(17.616,00 Kč vč. DPH) 

 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:    není 

Časový vliv na termín dokončení díla: není 

VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

 DNE: 14.8.2018 

 
PODPIS:_________________________ 

 
                                                      JMÉNO: Jiří Knobloch, jednatel společnosti  
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[Sem zadejte text.] 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v  
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou 
hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

   DNE: 14.8.2018 

 
PODPIS:_________________________ 

                                                          JMÉNO
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v  
dokumentaci a smluvních dokumentech.  

                                                          DNE: 14.8.2018 

 
PODPIS:_________________________ 

 
                                                         JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček  
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