Dohoda o finančním vypořádání 

nároků ze smlouvy o dílo č.V2018-427/OMI
Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :     PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města            

IČO :
00298212


Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  xxx


(dále jen „Město“)

Zhotovitel :   
ALPINE Bau CZ a.s.            

Se sídlem :     Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí     


Zastoupen : Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy

IČO : 
02604795


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Ostravě pod sp. zn. B 10609

Bankovní spojení :Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 994404-0745137001/0800 

Zástupce ve věcech smluvních : Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica, prokuristé

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxx
(dále jen „Zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)
I.

Úvodní ujednání

1. Dne 27. 6. 2018 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2018-325/OMI (232 0 936) (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2018“ (dále jen „Dílo“).

2. Dne 13. 9. 2018 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů. 
II.

Předmět dohody
1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla. 
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí. 
3. Oceněný Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu této Dohody. 
III.

Finanční vypořádání 

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto: 

	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena včetně DPH v Kč

	Cena díla celkem dle smlouvy o dílo 
	1 923 200 Kč
	403 872 Kč
	2 327 072 Kč

	Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo 
	188 867,44 Kč
	39 662,16 Kč
	228 529,60 Kč

	Konečná cena díla 
	 2 112 067,44 Kč
	 443 534,16 Kč
	 2 555 601,60 Kč


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.
5. Doložka právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody na straně Města rozhodla Rada města Nový Jičín dne 19.9.2018  usnesením č. 2056/75/2018.
6.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací 
V Novém Jičíně dne : 1.10.2018



Ve Valašském Meziříčí dne: 24.9.2018
Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                                                           ALPINE Bau CZ a.s.:

------------------------                                                                          -------------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák                                           Stanislav Farana a  Ing. Radislav Nohavica 

     starosta města                                                                                   prokuristé
	
	
	


