
Číslo smlouvy objednatele:  511-2015-523101 
     Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2015 
     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje 
 
 

Dodatek č. 6  ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Brno 
 

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, jednají společně 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 19972. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



I. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 511-2015-523101, č. 

zhotovitele 19/2015 se Článek X. - Ochrana informací Státního pozemkového úřadu této smlouvy 
doplňuje o nový bod 10.9. následujícího znění: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 
jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně 

osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je 

bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a 

přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

II. 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se 

nemění. 
 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 511-2015-523101, č. zhotovitele 19/2015 ve znění 

dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají beze změny.           
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 511-2015-523101, č. zhotovitele 19/2015 je vyhotoven 
ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele 

a každý z nich má váhu originálu.  

V Brně dne 1.10.2018  

 

 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o. 
 
 

Příloha :  

1. Položkový výkaz činností 



Příloha č.1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

3.1.2.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 105 1 000 105 000 12/2015

3.1.2.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 11 2 000 22 000 10/2016

Rozbor současného stavu                      ha 116 500 58 000

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.4.1.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 117 2 000 234 000 11/2016

3.1.4.2.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 13 4 000 52 000 11/2016

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 106 1 200 127 200 11/2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 116 500 58 000 2/2017

676 200 2/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 116 600 69 600 12/2018

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 52 500 26 000 12/2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 1 15 000 15 000

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 33 1 000 33 000

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 52 500 26 000

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 15 500 7 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 116 1 000 116 000 6/2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 1 5 000 5 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

298 100

3.3 Mapové dílo 116 500 58 000 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

58 000

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 600 60000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
60000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

12/20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

11/20163.1.3.

12/2018



676 200 Kč

298 100 Kč

58 000 Kč

60 000 Kč

1 092 300 Kč

229 383 Kč

1 321 683 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

xxxxxxxxxxxxxxx                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                          

pro Jihomoravský kraj

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti                                                                   

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti                                                                

EKOS T, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 1.10.2018         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




