
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 10PU-001224/10PU-001872 
č. smlouvy zhotovitele: 2-ŘSDHK/2-6-ŘSDHK

Obnova vodorovného dopravního značení, oblast Trutnov, Náchod, 
Rychnov n. Ku. -  silnice 1/14,1/16,1/33,1/37

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec Králové
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel“) 

na straně jedné

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
659 93 390
CZ65993390

a

Dopravní značení Náchod s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel")

Vysokov 181, 549 12 Vysokov
27467040
CZ27467040
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20591



na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo" nebo „Smlouva") je uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník") a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 
10PU - 001224 uzavřenou dne 31.5.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová 
smlouva").

I.
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
níže přiřazený význam:
„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů.
„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
„Stavební práce" znamená práce a služby (též „Dílo" nebo „Služby"), které má 
provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou 
osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, 
která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena 
zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 
zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona 
o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních 
předpisů.
„Prováděcí smlouva" je  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 
mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník"). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové 
smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená ná základě 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
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„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„den" znamená kalendářní den.
„Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které 
uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
„Písemná výzva66 výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 
dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.
„Technická specifikace66 -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy66), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„Datum zahájení prací" datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění 
Objednatele s datem předání Staveniště.
„Lhůta pro dokončení stavebních prací66 znamená lhůtu pro dokončení Stavebních 
prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Data zahájení prací. 
„Doba plnění66 -  časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání 

Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data 
předání díla).
„Datum předání Díla66 -  je den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako 
druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace66 znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle 
Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací66 znamená oboustranný protokol (nebo též 
„Předávací protokol66) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 
Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:

2.1.1 Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Orientační specifikace komunikací.
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
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3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
tříd v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologie stříkané barvy 
a technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této smlouvy jsou (dále jen ,,Staveniště“) silnice I. třídy 
uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při 
předání staveniště.

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně 
vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá 
Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle 
pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec 
Králové
Adresa : Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Dopravní
Adresa:
Fax:
K rukám:

značení Náchod s.r.o.
Vysokov 181, 549 12 Vysokov

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: zástupce pro okresy Náchod, Rychnov n/K, Trutnov 
Jméno:



E-mail:
Tel.:

zástupce pro okres Trutnov 
Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1.Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VIL
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:

7.1.1 na barvy min. 18

7.1.2. na plast min. 36 měsíců

od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2.0bjednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli 
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli 
nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
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VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1.Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je 
povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9.2. Plněni předmětu Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit v následující Době plnění:

do 1 měsíce od podpisu prováděcí smlouvy

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze této smlouvy „Popis prací a 
technická specifikace předmětu Smlouvy“.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 
osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ZKOUŠKY

11.1.Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí vodorovného dopravního 
značení, zkoušku odebrání vzorků materiálu nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud 
výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace Zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce Zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, budou náklady tímto vzniklé Zhotoviteli za toto odkrytí a/nebo
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zkoušky zaplaceno Zhotoviteli jako změna Díla.

Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.
V případě kontrolních zkoušek objednaných Objednatelem, které nevyhoví 
požadavkům ČSN s TP, budou náklady na tyto zkoušky placeny Zhotovitelem.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty 
ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a 
nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad 
v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

Cena D íla bez D P H  v K č D PH C elková cena D íla

(a) (b) (c) =  (a) +  (b)

3.395.743,84,-Kč 713.106,21,-Kč 4.108.850,05,-Kč

(dále jen „Celková cena“).

13.2.Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 
předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy., Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny
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záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 
Zhotovitelem.

13.3.Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystavené Zhotovitelem a doložené Soupisem provedených prací odsouhlaseným 
oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, 
název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena díla je splatná v korunách českých (Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu 
Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel 
objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti 
dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli 
bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti 
Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení 
Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování 
se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 
pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy 
o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech 
vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení 
Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování 
kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla 
dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací 
pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto



skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:

Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 
Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, 
jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným 
soupisem prací pro stanovení Celkové ceny

pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny 
maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
SUBDODAVATELÉ

14.1.Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 
definován v Nabídce.

14.2.0bjednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. 
Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před 
jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel 
oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s 
případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní 
nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel nepožaduje v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými

9
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dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky 
příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 
v českém jazyce.

16.6.Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

- Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
- Orientační specifikace komunikací
- Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnici ČR Správa Hradec Králové

D atu m : fl 2 -jQ- 2010

Dopravní značení Náchpď^y.o.

Datum: 25.9.2018



Příloha č. i  ke Smlouvě o dílo L  10PU-001872

Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy

OBSAH”

1. Legislativní rámec

2. Seznam vnitroresortních předpisů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3.1 SPECIFIKACE

3.2 TERMÍNY A LHŮTY

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3.4 Popis položek

4. Technická specifikace mechanizmů

4.1 Požadavky na technické vybavení

5. doklady k předložení

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 
ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 

komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny 

na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 

sekci Technické předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 
dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na 
stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 
www.pjpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný 
rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu splatnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to 
tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 
Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol. Název položky MJ Popis položky

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m2
Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou

3752
VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast, 
termoplast

m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast, termoplast

3753
VDZ v strukturálním/profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

m2 Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast

3521 VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čáry...)

m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...

3532 VDZ plošné v termoplastu (nápisy, 
symboly) m2 Značení nápisů a symbolů z 

předpřipravených materiálů

3533 VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce) m2

Značení přechodů pro chodce ve 
strukturálním plastu

3534 VDZ plošné ve štěrkovém plastu 
(stíny, nápisy)

m2 Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

4632 odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným kus Osazení odražečů

3811 odstranění VDZ m2 Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, které si je povinen Zhotovitel 
zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených 
silnicích I. třídy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m2 pro plošné 
značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina 
dle daného typu značení.

4.1 Technické vybavení
• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250

m2/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),
• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500

m2/den
• 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro

plast a jeden stroj pro barvu),

• zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné



uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) 
dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, 
v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

5. Doklady k předložení

• Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli 
následující dokumenty:

Prohlášení o shodě
Certifikát výrobku
Stavebně technické osvědčení
Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp
Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1


