
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: 307-2018-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

se sídlem v Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 15919,

zastoupená  Ing. Romanem Weberem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Modernizace ZŠ MOZARTOVA v Jablonci nad NiSou“
II.  Předmět Dodatku č.2
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že došlo k prodloužení termínu realizace.
Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.
III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky se doplňuje o text
Původní text:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



5.789.478,- Kč

(slovy Pětmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícčtyřistasedmdesátosm korun českých)

DPH:






1.215.790,- Kč 

(slovy Jedenmiliondvěstěpatnácttisícsedmsetdevadesátkorun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


7.005.268,- Kč 

(slovy  Sedmmilionůpěttisícdvěstěšedesátosmkorun českých)

se nahrazuje textem:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



6.539.259,27 Kč

(slovy Šestmilionůpětsettřicedevěttisícdvěstěpadesátdevět korun českých)

DPH:






1.373.244,45 Kč 

(slovy Jedenmiliontřistasedmdesáttřitisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


7.912.503,72 Kč 

(slovy  Sedmmilionůdevětsetdvanácttisícpětsetčtyři korun českých)
V souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu z důvodu dodatečných a nepředvídaných prací při realizaci díla,  která činí za provedené:

Vícepráce:
1.102.707,33 Kč bez DPH, 
tj.    1.334.275,87 Kč s DPH 

Méněpráce:     - 352.926,06 Kč bez DPH,
tj.    – 427.040,53 Kč s DPH

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy: změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 včetně rekapitulace

 Jablonci nad Nisou dne: 2.10.2018
Jablonci nad Nisou dne:……………………….

za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________




__________________________


Ing. Petr Beitl







Ing. Roman Weber                           

   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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