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Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo č. 01/2018/498 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na zakázku 

Rekonstrukce prostor děkanátu AF – II.etapa  
/inženýrská činnost/ 

 
mezi: 

 
Objednatel:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 
Ke smluvnímu jednání oprávněn :   příkazce operace -  
                                                                 správce rozpočtu -   
V technických záležitostech :   ,                                                     
                                                               
bankovní spojení:   
(dále jen jako „Příkazce“) 
 
a 
 
IDEALBAU s.r.o.  
Sídlo/místo podnikání: Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno  
Kontaktní adresa: Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno   
IČ: 283 44 481      
DIČ: CZ283 44 481     
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Pavel Kučera 
                                              
Osoba oprávněná jednat ve věcech:     
smluvních                            
                                               
technických                          
                                               
Bankovní spojení: číslo účtu  
Číslo účtu:     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajského soudu, oddíl C, vložka 62663 
(dále jen jako „Příkazník“) 
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uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy. 
 
 
I. Preambule 
Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 01/2018/498 uzavřené dne 14.2.2018 se z důvodu 
výrazného prodloužení termínu dokončení díla na straně zhotovitele stavby, dohodly na následujícím 
znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy. 
 
II. Doba trvání smlouvy  
se mění takto: 
Původní znění: 
- výkon činnosti TDS a Koordinátora BOZP                            předpoklad 02/2018-05/2018 
( předpoklad 17  kalendářních týdnů)    
            
Nové znění: 
- výkon činnosti TDS a Koordinátora BOZP                                               02/2018 - 09/2018 
prodloužení doby činnosti o ca. 14 týdnů 
 
III. Odměna  
na základě čl.IV Změna smlouvy část B/ 1.se mění takto: 
Původní znění: 
Celková Odměna bez DPH za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši  
143.000,- Kč (slovy stočtyřicettřitisíc)  
 
Nové znění: 
Navýšení odměny za činnost Příkazníka o 50.000,- Kč bez DPH 
Celková Odměna bez DPH za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši  
193.000,- Kč (slovy stodevadesáttřitisíc)  
 
 
IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ  
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
V souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, v účinném znění, bude obsah tohoto dodatku 
uveřejněn. Zveřejnění zajistí objednatel.  
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 
V Brně dne ……………………….                               V Brně dne ……………………. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 
 
………………………………………….                                 ………………………………………….  
     

 
 
…………………………………………. 
Příloha č.1, kalkulace odměny příkazníka 




