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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: UL038401 Ústí nad Labem 
kanalizace a vodovodu
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, ul.Klíšská, U Městských domů -rekonstrukce

Dodatek č.1 C£5 2 1 7 8 /  i g

k CES2637/17 Smlouvě ze dne 12.12.2017

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věcí technické: ...............................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: ....................................................

a

2. Zhotovitel:
KOMASTAV DS s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložkal992
sídlo: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: ..........................................................................................................
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: ......................................................
telefon: .....................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci:UL038401 Ústí n.L,ul.Klíšská, U Městských 
domů -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu ze dne 12.12.2017 (dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.č.3 - Cena díla 
Důvody změny ceny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu .
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Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výší: 
Cena celkem : 6 228 720,32 Kč 

(Cena s DPH 21 % činí 7 542 887,40 Kč)

S ohledem na změny dle ZL č.1 se cena navyšuje o : 629 447,02 Kč 
(Cena s DPH 21 činí %: 761 630,89 Kč)

Nová cena mezí smluvními stranami se nahrazuje takto:
Cena díla dle změny ZL č.1 č in í : 6 858167,34 Kč f bez DPH)

Cena s DPH činí 8 298 382,48 Kč

Dále se tímto dodatkem č.1 v návaznosti na uvedené důvody ve změnovém listu č.1 mění čl.4 
Termín provedení díla do 30.11.2018.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1. se doplňuje smlouva o ujednání o nové 
jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulatíon -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinností.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pňpojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
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V Ústí nad Labem dne: V Teplicích.dne:

Za Zhotovitele:
Jan Koník, jednatel společnosti

...................................
.......................... 

..................................... 
......................... .

Za Objednatele:
Ing. Bronislav Špičák, gener: ře......

Severočeská vodárenská společnost a.s

. .  . . . . . . .
. ...................... .......
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou pň zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizacl.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění čí zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizací, pokud mu toto zpracování jíž neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinností reagovat na žádostí o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen pří zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrováni osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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NÁVRH ZM ENY číslo: 01/2018/UL038401
Zhotovitel: Kom astav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: S everočeská vodárenská spo lečnost a.s. Teplice Datum : 12.9.2018

Název akce: UL 038401 Ústí n.L., ul.K líšská, U M ěstských dom ů -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu

Způsob odeslání/ poštou E-m ailem Pax-ero: osobně
předání/datum : 12.9.2018
O dkazy na specifikaci: Posudek geo loga (1 list )
na výkresy: ______________________________________________________________
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet víceprací a m éněprací (23 listů)___________
na jinou část sm louvy:____________
Popis a zdůvodněn í zm ěny:
Zm ěna ceny díla:
Kanalizace a vodovod:
Na základě posudku přizvaného geologa byl proveden posudek třídy těžite lnosti zem iny a tato 
zařazena do třídy 3. Zároveň byla zhodnocena jako  zce la nevhodná pro zpětný zásyp.
Z v ý š e  uvedených důvodů bude W  přepočítán ve třídě těž ite lnosti č.3 a zpětný zásyp  bude 
proveden ve 100 % vým ěně.
U stoky B oproti předpokladu a vytýčení kabelu NN pro potřeby pro jektanta vede kabel NN tém ěř 
v celé trase v souběhu s kanalizací - přím o nad trasou kanalizace.. Proto bude navýšen objem 
ztížených vykopávek.
U stoky A  i B chybí ve výkazu vým ěr čerpání vody a pohotovost čerpací soupravy k te ré  bude 
prováděno.
Kácení části s trom ů bude prováděno postupným  spouštěním  koruny a km ene . D ůvodem  této 
techno log ie  je  těsná blízkost tro le jových vedení.
Kom unikace:
Při výkopu rýh u stoky A  i B bude nutné vybourat větší m nožství s iln ičních i záhonových obrub 
neboť jsou  v je h o  těsné blízkosti a hrozí je jich  sesun do výkopiš tě.V e ste jném  m nožství budou pak 
osazeny zpět, do lože z  betonu s betonovou opěrou -  tak  jak  je  tom u nyní.
Zpětná úprava chodníku K líšská bude provedena z A C O  8 ( ABJ) o tl.50m m  .
Zm ěna term ínu dokončení díla:
Po zahájení prací se ve výkopišti vyskytly „neznám é podzem ní s ítě “ , které m usely být dodatečně 
vytyčeny a identifikovány.
Dalším  důvodem  pro posun term ínu je  prodloužení souhlasných adm inistrativních rozhodnutí 
před zahájením  vlastn ího kácení strom ů a hnízdění ptáků.
Pře ložky VO  budou prováděny ve větším  rozsahu než se předpok ádalo.
Důvod vícepráce 
/m éněpráce

zám ěr
ob jednate le

chyba v
projektové
dokum entaci

chyba
zhotovite le

vyšší
T T T w w

iiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů zm ěny: -
O cenění zm ěny č.1

V ícepráce: 768 076,56 Kč bez DPH
M éněpráce: -1 3 8  629,54 Kč bez DPH

____________________________ Celkem : 629 447,02 Kč bez DPH___________________________
Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty d o končen í díla

(číslem /slovy): prodloužení term ínu  
6 858 167,34 Kč bez DPH do: 30.11.2018



N avrhovanou zm ěnou č. 1 dojde k navýšení rozpočtu o částku: 629 447,02 Kč bez DPH. 
C e lkové navýšení rozpočtu (ZL č.1 ) o částku 629 447,02 Kč bez DPH  
Cena víceprací tohoto  Zm ěnového listu č.1 té to  stavby činí : 768 076,56 Kč bez DPH  
tj. 12,33 % nabídkové ceny.

Cena m éněprací toho to  Zm ěnového listu č.1 té to stavby č in í : 138 629,54 Kč bez DPH, 
tj. 2,23 % nabídkové ceny.
V ícepráce a m éněpráce činí 14,56 % nabídkové ceny________________________________________
Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet):______ 23_________________________
Zástupce zhotovite le :
Zhotovite l vypracoval ten to  Zm ěnový list včetně příloh a ̂ prohlašuje, že všechny uvedené úda je  
jsou  pravdivé...........................................................................................

........................... Podpis .i. . . atum  12.9.2018

PŘIJETI ZM Ě N Y

Posouzení zm ěny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD. 
O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veře jné zakázky 
nedojde ke zm ěně zhotovite le
hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy souče t 
absolu tních hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční lim it pro 
nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

S tanovisko  projektanta (AD):
Pro jektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

.................. Podpis yt..v Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

.
.......................... Podpis ....................................... Datum

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou  předm ětem  této zm ěny, po 
věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozum í 
zdůvodnění sp lnění podm ínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění d le § 23 odst. 7 písm . a)
ZVZ.

............................. Podpis ..... . .Datum  . \ fl:. L?.

............................. Podpis Datum Zo .< ? .

Toto Přijetí zm ěny (dá le jen  "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovite l předložil dok lady 
potřebné k přijetí /  za m ítnutí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako  opravňující / 
nevyhovu jící k provedení zm ěny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou  předm ětem  
výše popsané zm ěny, do jde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek m ůže být zpracován souhrnně 
pro více Zm ěnových listů. V  případě, že zhotovite l vynaložil náklady na provedení zm ěny, jd o u  tyto 
k jeho  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběm a sm luvním i stranam i.


