DODATEK č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28.3.2018
Objednatel:    
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ:00094820, DIČ:CZ00094820, 
bankovní spojení - účet č. 2110126623 /2700

zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu Pr, vložce 30

zastoupena MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB 
(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
ISS stavtrade s.r.o., se sídlem Březinova 745/27a, 61600 Brno, 

IČ:29303192 , DIČ: CZ29303192, 

           bankovní spojení - účet č. 107-1384860257/0100

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 72662,
jednající David Zezula
(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo ze dne
  28.3.2018 na realizaci akce „Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla – IV. etapa“.

I.
 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1 Termíny plnění takto:

4     Termíny plnění

4.1     Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do
    20. 10. 2018.
II.
Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace díla pro potřebu dodržení technologických postupů nutných při provádění restaurátorských prací, kdy tyto práce nebylo možné od 20.7.2018 do 23.8.2018 provádět z důvodu extrémně vysokých teplot.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

4. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

V Brně dne ……………….. 2018
                    V Brně dne ……………….. 2018

	
	

	
	

	……………………………………………
	……………………………………………

	Objednatel

MgA. Martin Glaser, ředitel NdB
	Zhotovitel

David Zezula, jednatel


