Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: H512812013L

SMLOUVA ODILO
Dodatek ¢.1

uzaviena v souladu s ustanovenim § 20, odst. 1,2 zdkona
¢. 111/1998 Sb., o vysokych Skoldch a podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik

Smluvni strany

Objednatel:

IC objednatele:
DIC objednatele:
Bankovni spojeni:

Objednatel zastoupeny
ve vécech smluvnich
(dale jen objednatel)

Zhotovitel

IC zhotovitele:
DIC zhotovitele:
Bankovni spojeni zhotovitele:

Odpovédny zastupce zhotovitele:

Povéfeny pro DC

Zastupce zhotovitele
pro vécnad jednani (fesitel):
(dale jen zhotovitel)

Mésto Bucovice
Jirdskova 502

685 01 Bucovice
00291676
CZ00291676
19-0000825731/0100
KB Bucovice

PhDr. Jifi Hordk, Ph.D. — starosta mésta

Vysoké uceni technické v Brné

Fakulta stavebni (dale jen FAST VUT)

je soucdsti verejné vysoké skoly, kterd vznikla ze
zdkona (zdékon ¢. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do
obchodniho rejstriku.

Vevefri 331/ 95, 602 00 Brno

00216305

CZ216305

XX XXXXX-XXXXXXXX/XXXX

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Dékan FAST VUT

doc. Ing. Jan Péncik, Ph. D.

Prodékan pro vnitfni a zahrani¢ni vztahy

Ing. Martin Smély

tel: XXXXXXXXX

mobil: xxx xxx xxx

fax: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX@ XXXXX.XX

uzavrely tuto smlouvu o dilo:

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zavazkovy vztah ve smyslu ustanoveni § 2586 zak. .
89/2012Sb., obéanského zakoniku, se bude Fidit timto zakonikem.



ClL 1.
Pfredmét dodatku smlouvy

1.1. Zménaplnénidila

Termin predani projektové dokumentace ve stupni pro umisténi, povoleni stavby
s kladnymi vyjadrenimi dotéenych organt a spravcl siti byl zménén z 9.08.2018 na
30. 10. 2018.

Tento Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 25. 4. 2018 byl schvalen na 81. zasedani Rady
mésta Bucovice dne 20. 8. 2018 usnesenim ¢. 1787/81/RM/2018.

V Bucovicich dne 29.8.2018 V Brné dne 29.8.2018
PhDr. Jifi Horak, Ph.D. doc. Ing. Jan Péncik, Ph. D.
Starosta mésta Bucovice prodékan pro vnitini a zahranicni vztahy
(objednatel) (zhotovitel)
Zastupce zhotovitele pro vécna jednani: Ing. Martin Smély



