Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo
číslo: 20170637, ve znění Dodatku č. 1
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv
[bookmark: _Toc380061317]IČO:	48133990
[bookmark: _Toc380061318]DIČ:	CZ48133990
[bookmark: _Toc380061319]bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	…………………… 
telefon:	……………………
email:	……………………@sshr.cz
datová schránka:	4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)
a


Obchodní firma 	Metrostav a. s. 
sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
spisová značka:	B 758 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:	Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a 
	Jánem Dudášem, členem představenstva,
IČO: 		00014915
DIČ:  		CZ00014915
bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 		1809071/0100
kontaktní osoba:	         	……………………
telefon:		……………………
fax:		……………………
e-mail:		……………………@metrostav.cz
a
kontaktní osoba:	         	……………………
telefon:		……………………
fax:		……………………
e-mail:		……………………@metrostav.cz 
datová schránka:		bnpcf46

Obchodní firma:		UNISTROJ FG, s. r. o.  
sídlem:		Hollého 51, 083 01  Sabinov – Slovenská republika
spisová značka:		v obchodním rejstříku vedeném u  Okresního soudu v Prešove, oddíl Sro, vložka 17602/P
zastoupena:		Ing. Františkem Gardošem, jednatelem
IČO:		36653616
DIČ:		2022213952
Bankovní spojení:		VÚB a. s.
Číslo účtu:		SK 13 0200 0000 0022 1044 7256
kontaktní osoba:	         	……………………
telefon:		……………………
fax:		……………………
e-mail:		……………………@unistroj.cz

Společně jako společnost „Silo Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“

(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack](dále také společně „smluvní strany“)

Preambule
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 ze dne 5. 3. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 (dále jen „Smlouva „), kterým se Smlouva mění následovně:

I.
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je zajistit realizaci instalace a implementace kamerového systému CCTV na sile …………………… a průběžný odvoz demontovaných částí technologie sila Blovice.


II.

1. V článku II. se dosavadní znění odst. 1 Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v instalaci a implementaci kamerového systému CCTV na sile ……………………, dle vypracované projektové dokumentace společnosti FARMTEC, a.s., zejména pak:
-     kompletní dodávka a montáž předmětné technologie
· kompletní provedení datových rozvodů pro CCTV
· silové napojení systému CCTV
· silové napojení vyhřívaných krytů kamer
· [bookmark: _Toc197597608]oživení, revize, testování.
Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 11.

Zhotovitel se zavazuje provádět průběžně odvoz demontovaných částí technologie sila …………………… a předávat je k dalšímu využití zpracovateli druhotných surovin. Finanční prostředky získané odprodejem je Zhotovitel povinen zaslat do 7 dnů na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků (které budou přílohou protokolu), od které bude odečtena položka za dopravu a položka za manipulaci s materiálem ve výši dle Změnového listu, který tvoří Přílohu č. 10.
Náklady za odvoz jsou uvedeny v Příloze č. 10.

2. V článku IV. se dosavadní znění odst. 1 doplňuje novým zněním: 
1. Celková cena za dílo je cenou smluvní, je dána cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 21.8.2017 a  ze dne 20. 7. 2018, a to oceněným výkazem výměr na realizaci kamerového systému CCTV, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy a Změnovým listem na odvoz demontovaných technologických částí technologie sila ze dne 22. 6. 2018 – uvedené v Příloze č. 10 a je členěna následovně:
1.1. Celková cena za díla bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto: 
a) cena za etapu č. I díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 74.834.816 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set třicet čtyři tisíc osm set šestnáct korun českých),
b) cena za etapu č. II díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 158.007.684 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto padesát osm milionů sedm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých),
c) cena za obě etapy díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 232.842.500 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě třicet dva milionů osm set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých),
d) DPH za obě etapy ve výši celkem 48.896.925 Kč
(slovy čtyřicet osm milionů osm set devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých)
e) celková cena za dílo, tj. za obě etapy bez víceprací, včetně DPH ve výši celkem 281.739.425 Kč
(slovy dvě stě osmdesát jedna milionů sedm set třicet devět tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých).
1.2. Cena víceprací dle Přílohy č. 10 byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za vícepráce ve výši 376.415 Kč bez DPH
(slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta patnáct korun českých) 

b) DPH ve výši celkem 79.047,15 Kč
(slovy: sedmdesát devět tisíc čtyřicet sedm korun českých a patnáct haléřů)

c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 455.462,15 Kč
(slovy: čtyři sta padesát pět  tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a patnáct haléřů

1.3. Cena víceprací dle Přílohy č. 11 byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za vícepráce ve výši 2.147.307 Kč bez DPH
(slovy:  dva miliony sto čtyřicet sedm tisíc tři sta sedm korun českých.)

b) DPH ve výši celkem 450.934,47 Kč
(slovy: čtyři sta padesát tisíc devět set třicet čtyři korun českých a čtyřicet sedm haléřů.)

c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 2.598.241,47 Kč
(slovy:  dva miliony pět set devadesát osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

1.4. Celková cena za dílo, tj. za obě etapy včetně víceprací, byla stanovena jako cena pevná, za předpokladu objemu odvezené demontované technologie v objemu 650 t  takto:
a) cena za dílo a vícepráce ve výši 235.366.222,30 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě třicet pět miliónů tři sta šedesát šest tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a třicet haléřů) 
b) DPH ve výši celkem 49.426.906,70 Kč
(slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta dvacet šest tisíc devět set šest korun českých a sedmdesát haléřů)

c)  celková cena za dílo a vícepráce včetně DPH ve výši 284.793.129 Kč
(slovy: dvě stě osmdesát čtyři miliónů sedm set devadesát tři tisíc sto dvacet devět korun českých)
Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

III.
	
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se včetně Smlouvy a ostatních dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1. Tento dodatek je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 10 - Změnový list na odvoz demontovaných technologických částí 
          technologie sila ze sila Blovice k výkupu do druhotných surovin
Příloha č. 11 - Výkaz výměr na kamerový systém CCTV

V Praze dne: 31. 8. 2018	V Praze dne: 3. 9. 2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:
……………………………………….		………………………………………
Česká republika – 				      Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
Správa státních hmotných rezerv		      a UNISTROJ FG“
Ing. Pavel Švagr, CSc.,			      Správce: Metrostav a.s. 
Předseda				      	      Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.
				      		       Ing. František Kočí
	Metrostav a.s. - člen představenstva
	(na základě Společenské smlouvy)  


		………………………………………	
		Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
		A UNISTROJ FG“
		Správce: Metrostav a.s.
		Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.
		Ján Dudáš
		Metrostav a.s. - člen představenstva
		(na základě Společenské smlouvy)  
