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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo   
 

1) Thomayerova nemocnice   

se sídlem Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 - Krč 

jednající: Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

IČ: 00064190 

DIČ: CZ00064190 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

kontakt pro věci technické: [OU   OU] 
e-mail: [OU   OU] 
  
na straně jedné jako „objednatel“  

  

 

2) STAPRO s. r. o.  

se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice 

IČO: 13583531 

DIČ: CZ13583531 

jednající Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti  

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX  

  

na straně druhé jako „zhotovitel“ 
 
společně též jako „smluvní strany“  

  
  
 

 
I. 

                      Úvodní ustanovení 
 
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne  11.5.2018 smlouvu o dílo na základě výsledku výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem: „Thomayerova nemocnice - 
laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii“.                                                   
vyhlášenou dne 21.11.2017, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-025259 
(dále jen „Smlouva“). 
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Podle Smlouvy mělo být dílo předáno objednateli do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu doby pro zhotovení díla (v průběhu fáze exportu dat  a zahájení testovacího 
provozu) se vyskytly na straně objednatele důvody, pro které nebylo možno poskytovat 
zhotoviteli součinnost a předávat  číselníky a data z původního systému objednatele podle 
plánovaného harmonogramu. Tím nemohl zhotovitel dodržet  lhůtu pro dokončení díla. 

Tímto dodatkem zhotovitel a objednatel prodlužují lhůtu pro dokončení díla o dobu, po 
kterou  objednatel nemohl poskytnout zhotoviteli součinnost. 

  

II.   
Předmět smlouvy  

  
1) Čl. II (Termín plnění), bod 1.  Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně (tj. dodávka, implementace, připojení 
analyzátorů, převod dat, úpravy definice metod, tiskových sestav apod. a provedení 
testovacího provozu) nejpozději do 20.9.2018. „ 

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

III.   
Závěrečná ujednání  

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem po zveřejnění v Registru smluv. 
 

2) Dodatek stejně jako Smlouva je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro 
každou smluvní stranu. 
 

3) Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí platným právním řádem ČR, 
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.   
 

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a na důkaz souhlasu s jeho 
písemným zněním a připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
  
  
V Pardubicích dne 10.8.2018     V Praze dne 3.9. 2018 

  
  
  
  
………………………….                ………………………………..  
     zhotovitel                  objednatel   
  


