
měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

položka

SO 101 Parkoviště

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní práce a bourání

Přesun hmot

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 102 Úprava vozovky

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní práce a bourání

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 301 Dešťová kanalizace a vsak.

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatní práce a bourání

Přesun hmot

SO 401 Veřejné osvětlení

Zemní práce

Trubní vedení

Elektroinstalace silnoproud

Dokončovací práce

Elektromontáže

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 402 Přípojka NN

Zemní práce

Zakládání

Trubní vedení

Elektroinstalace silnoproud

Elektromontáže

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 403 Kamerový systém

Zemní práce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Přesun sutě

Elektroinstalace silnoproud

Elektromontáže

Montáže technol.zařízení pro DS

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 702 Oplocení a přístřešky

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Přesun hmot

SO 801 Úprava uzemí

Zemní práce

Přesun hmot
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