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[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
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Organizace:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce: Bankovní spojení:
)Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Obrněné armády 2258/6, 350 02 Cheb
00077461
CZ00077461
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel organizace
 (
a
Firma :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce: Bankovní spojení:
)na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")
[bookmark: bookmark4]Straet Architects, s.r.o.
Na Poříčí 11,110 00 Praha 1
27864618
CZ27864618
Ing. arch. Diana Hocková, jednatelka společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")
uzavřely dne 10.01.2018 tuto smlouvu o dílo.
Objednatel a zhotovitel se dohodli vzhledem k průtahům v projednávání projektové dokumentace s orgány státní památkové péče, nezpůsobeným zhotovitelem, na této změně smlouvy o dílo :
Článek č. VI. Doba plnění a místo předání díla, bod 6.1 zní takto :
6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně provést a odevzdat nejpozději ve lhůtě do 31. března 2019.
II.
Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.


Zhotovitel                                                                                  Objednatel



Ing.arch. Diana Hocková					Mgr. Bc. Tomáš Mašek


 (
V Praze dne 
09.07.2018
)
V Chebu dne 10.07.2018
