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[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 0056/E2300/15 (objednatele)
č. 1151/15  (zhotovitele)
ze dne 3. 6. 2015

na stavbu „Obnova vodovodního řadu, ul. U trati, Praha 10“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	Ing. Petrem Žejdlíkem, MBA, předsedou představenstva, na základě plné moci
 (dále jen „Objednatel“),
a
STAMET, s.r.o., IČ: 485 89 829, DIČ: CZ48589829 
se sídlem Erbenova 11/237, Praha 5, 150 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18298
zastoupená Ing. Milošem Váchou, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla. Na základě požadavků Technické správy komunikací hl. m. Prahy byly zpracovány a stanoveny geometrickým zaměřením rozsahy obnovy stavbou dotčených povrchů při dodržení technických podmínek TSK a rozsahy poškozených ploch po prostoru mezideponie.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

a) obnovu chodníkových ploch – 89 m2 a obnovu komunikací – 397 m2“


2. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ust. odstavce 2.1.1 bez DPH činí	447.730,00 Kč“

Položkový rozpočet dodatečných  stavebních prací – viz příloha č.1.		

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH					         	2.630.346,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH						   447.730,00 Kč
Celková cena bez DPH						         	3.078.076,00 Kč
DPH 21%

3. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

	Za Objednatele,
v Praze, dne





	
Ing. Petr Žejdlík, MBA
předseda představenstva

	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 






Ing. Miloš Vácha
jednatel společnosti
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