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DODATEK č. 2
	ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice
Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS
	Michal Krpec, referent OTS
IČ:	002 98 077 
DIČ:	CZ 002 98 077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800

dále jen „objednatel“


Zhotovitel 	 
Sídlo:	 
Zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ:	                                    
DIČ:	 			
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	 
zapsán v OR:	 

dále jen „zhotovitel“





II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 19/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“
(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle DPS z 08/2016 vypracované společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

3. Dne 29. 6. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byly sjednány dodatečné práce, nezbytné pro řádnou realizaci díla a rovněž práce, jejichž realizace nebyla potřebná (tzv. méněpráce).
4. V průběhu realizace stavby „Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“ byly zjištěny další práce, jejichž realizace nebyla nezbytná k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky dle dodatku č. 2 jsou tyto práce:
· zpětná montáž zasklení lodžií
· demontáž a zpětná montáž osvětlení, čísel orientačních a popisných a parabol satelitů

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018.

III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku změněn dle změnového listu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku. Změnový list vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě neprovedených prací mění následovně:

	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy o dílo č. 19/2018/OMM 
	15 604 026,30
	2 340 603,95
	17 944 630,25

	Neprováděné práce
dle dodatku č.1
	-503 116,83
	-75 467,52
	-578 584,35

	Dodatečné práce
dle dodatku č.1
	1 147 605,22
	172 140,78
	1 319 746,00

	Neprováděné práce
dle dodatku č.2
	-35 339,00
	-5 300,85
	-40 639,85

	Cena díla celkem dle dodatku č.2
	16 213 175,69
	2 431 976,36
	18 645 152,05





IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 9 včetně položkových rozpočtů 


Tento Dodatek č. ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 94. schůzi konané dne 2. 10. 2018 usnesením č. 3090.




V Kopřivnici dne …………………………		V Ostravě dne …………………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	……………………………
Ing. Miroslav Kopečný	 
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