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DODATEK Č. 3 
 

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3301/2017 uzavřené dne 18.9.2017, 
 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

  
 

I. 
Smluvní strany 

 

      Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 4, usnesení Rady města Přerova č. 2821/71/6/2017 ze dne       
8. 6. 2017 

IČ: 00301825 
DIČ:                                    CZ00301825 
Bankovní spojení:   
Číslo transparentního účtu:   

 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora  

 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

     „Společnost Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská:“ 

Se sídlem:                                Příluky 386, 760 01 Zlín 
Zastoupena:                              
(dále jen „Společnost.“) 
 
 
Správce Společnosti              STRABAG a.s. 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,   

zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
 
kontaktní osoba ve  věcech technických:  
IČ: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
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Druhý společník                    STRABAG AG 
se sídlem: Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu pod FN 61689w, zastoupený svým odštěpným 
závodem STRABAG AG-odštěpný závod, zapsaný v českém obchodním rejstříku pod  zn. A/18846, 
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČO, DIČ: 65990960, CZ65990960 
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

     Třetí společník                    STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Ústí  nad  Labem, Železničářská č.p.1385, PSČ 400 03 
IČO, DIČ: 25429949, CZ25429949 
  
zastoupen:  
 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“) 
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 

II. 
Předmět dodatku  

 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 
18.9.2017, č. SML/ 3301/2017, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:  

 

cena za dílo, dle smlouvy se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:  

 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

 cena bez DPH     76 368 941,35 Kč  
  sazba DPH je 21 %  16 037 477,68 Kč     
        Celková nabídková cena včetně DPH   92 406 419,03 Kč 
 
 
 

1. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis prací - výkaz výměr se nahrazuje novou přílohou. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
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III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží  
dodavatel / zhotovitel. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění 
smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy 
na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.  

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 101. schůzi, konané dne 
20.9.2018, usnesením č. 4191/101/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 
Datum: 3.10.2018                                   .                            Datum: 1.10.2018. 
 
PODEPSÁN: _________________________                     PODEPSÁN:_________________________   
 

Ing. Petr Měřínský                                  

náměstek primátora                                                            zmocněnec, prokurista 

                                                                                            STRABAG a.s.  

                                                                                             

                                                                                           Za   dodavatele/zhotovitele 

                                                                                           Společnost Modernizace místa křížení-mosty                 

                                                                                           přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská 

 

 

 

        Datum: 1.10.2018                                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                           PODEPSÁN:_________________________ 

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                          zmocněnec, prokurista 

                                                                                          STRABAG a.s.  

                                                                                             

                                                                                          Za   dodavatele/zhotovitele 

                                                                                          Společnost Modernizace místa křížení-mosty                 

                                                                                          přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská 
  


