
DODATEK  č.  06959-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0418-02 

 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. STASPO, spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 IČO: 41035704 

 DIČ: CZ41035704 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

1807 

zastoupen:  Svatoplukem Madrym, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

  

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06959-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0418 

ze dne 4. 1. 2018  (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 7.8.2018 

označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Rekonstrukce kanalizace ulice 

Mánesová“ a dokumentu ze dne 7.8.2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 – 

Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesová“, které zpracoval zhotovitel. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 

odst. 1 a 2. a bod 2.7 Smlouvy.  



Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného 

dokumentem ze dne 7.8.2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – 

Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesová“ a dokumentem ze dne 7.8.2018 označeným jako 

„Změna závazku ze smlouvy č. 3 – Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesová“, zpracovaným 

zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, 

tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3.366.035,32 Kč (slovy: tři-miliony-tři-

sta-šedesát-šest-tisíc-třicet-pět korun českých a třicet-dva haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 169.000,- Kč (slovy: 

jedno-sto-šedesát-devět-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Zhotovitel doručí 

objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

 

       

 

III. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly na změně v čl. III. 

bod 3.3 Smlouvy.  

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

„K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 1.12.2018.“ 

 

 

IV. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 1.10.2018 

 

 

V Ostravě dne 14.9.2018  

 

 

Česká republika - Ministerstvo financí Za STASPO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Svatopluk Madry 

jednatel  

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá:  xxxxxxxxxxxxx    


