
DODATEK č. 06748-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-06 

 

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „Ministerstvo financí“) 

a 

 Město Orlová  

se sídlem: Osvobození 796, Orlová – Lutyně, 735 14  

IČO: 00297577  

DIČ: CZ00297577  

CZ, Česká republika  

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová  

Číslo účtu: 166255783/0300  

Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města  

(dále jen „právnická osoba“)  

na straně jedné  

(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“)  

 

a 

 

2. KR OSTRAVA a.s.  

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  

IČO: 25890981  

DIČ: CZ25890981  

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. 

Číslo účtu: 19-3238610267/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527  

zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem  

 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

IČO: 64617874  

DIČ: CZ64617874  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Pobočka Ostrava 

Číslo účtu: 5025000376/5500 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148  

zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem, jednatelem   

 



které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA – 

STAMONT, Humanizace Orlová“. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník 

společnost KR OSTRAVA a.s.  

na straně druhé  

(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel“)  

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 6 k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-

SU0405 ze dne 19. 10. 2016 (dále jen „Dodatek“).  

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2018 

označeném jako „Společnost KR OSTRAVA – STAMONT, Humanizace Orlová – Provedení 

stavebních prací při sanaci ekologických škod – HUMANIZACE A REVITALIZACE 

CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ - Změna závazku ze smlouvy č. 11“, který zpracoval 

zhotovitel. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1, 

bod 2.8 a bod 2.9 Smlouvy.  

Čl. II. bod 2.1 odst. 1,2,3,4 a 5 Smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem 

z května 2018 označeném  jako „Společnost KR OSTRAVA – STAMONT, Humanizace Orlová 

– Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – HUMANIZACE A 

REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ - Změna závazku ze smlouvy č. 11“, 

zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 164.318.160,94 Kč (slovy: jedno- sto 

šedesát-čtyři-miliony-tři-sta-osmnáct-tisíc-sto-šedesát-tisíc korun českých a devadesát-čtyři 

haléřů).  

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva: 

 Cena bez DPH 

ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 117 062 896,76 Kč 

ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 1 423 716,00 Kč 

Celkem 118. 486 612,76 Kč 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.                                            

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Města Orlová:                                                  

 Cena bez DPH 

ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a služby 2 930 000,00 Kč 

ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně - N2 711 697,24 Kč 

ST 020 Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně 8 878 035,61 Kč 

ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni 33 311 815,33 Kč 

Celkem 45 831 548,18 Kč 

 

 

 



V čl. II bod 2.8 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 5 925 000,- Kč (slovy: pět-

milionů-devět-set-dvacet-pět-tisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva financí. Zhotovitel 

předloží Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku do 15 dnů od nabytí 

účinnosti tohoto dodatku. 

 

V čl. II bod 2.9 Smlouvy se mění výše bankovní záruky za kvalitu díla na částku 8 216 000,-Kč 

(slovy: osm-milionů-dvě-stě-šestnáct-tisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby. 

     

III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo 

schváleno Radou města Orlová usnesením č. 2546/65 dne 29.8.2018. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Orlové dne 31.8.2018 

 

Město Orlová  

 

 

 

_______________  

Ing. Tomáš Kuča  
starosta  

 

V Praze dne 1.10.2018 

V Ostravě dne 20.9.2018 

 

KR OSTRAVA a.s  

 

 

 

________________________________  

Štefan Polák  
statutární ředitel.  

 

V Ostravě dne 20.9.2018 

 

Česká republika – Ministerstvo 

financí  

 

STAMONT – POZEMNÍ 

STAVITELSTVÍ s.r.o.  

 

 

___________________________  

Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45  

 

 

_______________________________  

Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel  

 

 

 

 

 

  

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá:  XXXXX 

 

 



 

 

 
 

        


