
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/855(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL: Městská část Praha-Satalicese sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČIČ: 00240711, DIČ: CZ00240711Bankovní spojení: PPF banka a.s.,

Číslo účtu: 0502655998/6000(dále jako „Objednatel“)
2. ZHOTOVITEL: Nowastav, a.s.sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3zastoupený: Danielem Grossmanem a Radovanem Klímou, jednateléIČO: 00565679DIČ: 00565679zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl B, vložka B393bankovní spojení: KB Praha, a.s.,

č. účtu: 2011908021/0100
(dále jen „Zhotovitel“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 6. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen„smlouva“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tentododatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla.V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1smlouvy. II. Předmět dodatku1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV. odst. 1 smlouvy, a to oceněním aodsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění aodsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě 273.545,47 Kč bezDPH. III.Závěrečná ustanovení1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvníchstran obdrží po jednom vyhotovení.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravéa svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasus jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
V Praze dne 25.9. 2018 V Praze dne 25. 9. 2018

Městská část Praha-Satalice Nowastav, a.s.

Příloha č. 1 VP – práce nad rámec SOD




