Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.
[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operadéni program Zivotni prostfedi





	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Investor:
	VOŠ a SPŠ Jičín
	Datum: 26.6.2018

	Název akce: 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na              specifikaci:
	

	na výkresy:
	Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7

	na rozpočtové podklady:
	

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
1) Zateplení stěny schodiště  - zadní vstup
Popis a zdůvodnění změny: 
1) Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	[image: image1.jpg]jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
                ........................................................



	Stanovisko technického dozoru stavby:  
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................


	Příloha: 


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	STAV – AGENCY s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	26.6.2018

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

1) Zateplení stěny schodiště  - zadní vstup

Popis a zdůvodnění změny:                             

1) Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm.


	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:



5 245,72 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
5 354,13 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	+ 108,41 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR
Ověřil: 
Schválil: 
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