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Evidenční číslo smlouvy SODM-14/2018

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-14/2018
Název díla: „Oprava VZT kolektoru Velká Ohrada 3. větev“

Číslo smlouvy objednatele:
SODM-14/2018
Projekt číslo: 709
Číslo smlouvy zhotovitele: 

I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581




DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 

ze dne 15. března 2007 společností: 

Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

STRABAG a.s.


se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: 
Ing. Jan Černý, v plné moci (technický vedoucí oblasti) a


Ing. Michael Procházka, v plné moci (ekonomický vedoucí oblasti)

IČO: 60838744





DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 112071233/0300

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-14/2018 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 26. listopadu 2018,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.9. tohoto znění:
12.9.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne 24. 9. 2018
.............................................




.............................................

STRABAG a.s.





Hlavní město Praha
Ing. Jan Černý





             v zastoupení

v plné moci





             Kolektory Praha, a.s.










Ing. Petr Švec










předseda představenstva

.............................................




.............................................

STRABAG a.s.





Hlavní město Praha
Ing. Michael Procházka



             v zastoupení

v plné moci






Kolektory Praha, a.s.










Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA







místopředseda představenstva
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