
V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění

uzavĹrajÍtento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

firma: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015
zastoupená: RN Dr. janou Markovou, ředitelkou
ve věcech technických: Ing. Miroslav janák, tel.
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
bankovní spojení: Komerční banka Brno a.s.
číslo účtu:
lČ: 60552255
DIČ: CZ60552255
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015vČ. platných dodatků

jako objednatel

firma:
s místem podnikání:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

THERMOPLUS, s.r.o.
Obřanská 60, 614 00 Brno
GE Money Bank, a.s.

44960786
CZ44960786

zapsaná v obchodním rejstřlku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3982
zastoupená: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

jako zhotovitel

Tímto uzavÍrajÍ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Zhotovení projektové dokumentace na akci:
,,Rekonstrukce parní výměníkové stanice na horkovodní - Charbulova 106, Brno",
nás|edujÍcÍho znění:

Předmět dodatku

Na základě zjištění, že část výměníkové stanice (rozdělovač topné vody) je atypický výrobek
svařovaný na místě jsou nutné práce na odizolovánI, přesném zaměřeni a zpětném zaizo|ovánÍ.
Tyto práce budou vyžadovat lhůtu 15 dnů, tedy změnu ustanoveni ČI. II., odst. 1. smlouvy o dílo.



Nové znění ustanovení

Doba plnění a předáni díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v nás|edujÍcÍch termínech:
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v členění dle ČI. l. :

termín plnění: 15. 10. 2018

Společná a závěrečná ujednání

1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu,
objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že
dodatek č. 1 smlouvy o dílo nebyl ujednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek a tuto skutečnost potvrzují svým podpisem.

V Brně dne: 21. 09. 2018 V Brně dne: 21. 09. 2018

Objednatel:

,

RNDr. jana Marková, ředitelka Školy

Zhotovitel:

THERMOPLUS, s.r.o.
Ing. Radim Menčík, jednatel
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