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SMLOUVĚ 0 DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: H1803
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORÍ-OV2/2017

Číslo Dodatku č. 3: 38/08/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
íng. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne
6. 10. 2015
Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brůckner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Luděk Svoboda, oddělení realizace
00288659
CZ00288659
plátce DPH

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem nebo

Alešem Musilem, výrobním ředitelem, plná moc ze dne 18. 7. 2018
osoba pověřená jednat jmé

25527380IČO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

CZ25527380
plátce DPH



2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2, výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 33/07/OR1-OVZ/2017 ze dne 9. 4. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a Dodat-
ku č. 2 ze dne 15. 8. 2018, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity11 se
mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se
nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedeni díla specifikovaného včl. 2
této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou
cenu ve výši

Cena bez DPH 24 561 823,- Kč

VCP - Cena bez DPH 659 552,- Kč

Cena celkem bez DPH 25 221 375,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2Q17
ze dne 9. 4. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 8, 2018. které nebyly
tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šestí vyhotoveních splatností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru
smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.

2 7 09. 2W
V Prostějově, dne V Prostějově dne 21.9.2018

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

statutární město Prostějov

Milan Grmela
statutární ředitel

POZEMSTAV Prostějov a.s.
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