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Dodatek č. lkSoDč. 16/281

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ")

na provedení díla

Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno - Vinohrady

(dále jen „SoD“ nebo „smlouva")

Městská část Brno - Vinohrady

Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČ: 449 92 785

Zastoupený: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části

(dále jen „objednatel")

Nováčkova 18, 614 00 Brno

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480

zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem - jednatelem

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následujících změnách

smlouvy o dílo č.16/281.

Předmětem této smlouvy o dílo se rozšiřuje změny v provádění díla ( příloha č.l tohoto dodatku), který

se skládá z následujících rozpočtů:

• VCP 01 - Nadezdívky atiky, podrovnání, kotvení

• VCP 02 - Zazdívky pilířků, doplnění ostění, obklady

• VCP 03 - Nátěry stáv.konstrukcí, vyrovnání podkladu pro AL fasádu

• VCP 04 - Podlepy - lepidlo KZS

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

Ing. Petrem Skřivánkem - prokuristou

II. Předmět smlouvy - mění se následovně:
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III. Cena díla - mění se následovně

Cena za kompletní a řádné provedení Díla se rozšiřuje o cenu Změnového rozpočtu č.l ( příloha č.l):

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.16/281 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají

v původním znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Přílohy:

Příloha č.l: Oznámení změny č.l, Změnový rozpočet č.l

Celková cena vč. DPH činí

21% sazba DPH činí

Cena Dodatku č.l

Nová cena celkem

Nabídková cena celkem dle SoD bez DPH 4.781.454,- Kč

111.397,- Kč

4.892.851,- Kč

1.027.499,- Kč

5.920.350,- Kč

V Brně dne
iC. 201L

V Brně dne


