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VODĂRNY KLADNO _ MÉLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících praci

uzavřené podle § 2588 a následujících Zákona č. 89112012 Sb. občansflého Zá_koniku v platném Znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-404ř18-D2
Č. smlouvy vedené u Zhotovitele: SP-04/2018, dodatek č. 2
Č. Zakázky: 20100118

l. Smluvní Strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schčnfeidem, ředitelem společnosti,
na Základé plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

ıcO: 46356991 oıc: 0246356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel") na straně jed né

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, Zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č.2382

Zastoupené: Petrem Tauschem statutárním ředitelem
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
ıco; 60193689 DIČ: 0260193669
Bank. spojeni:

(dále jen „Zhotovite|“) na strané druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je Zména termínů plnéní, vyplývajících Ze smlouvy o dílo pro akci:

Sýkořice, Zbečno - propojeni vodovodu

Ve Smysiu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na Změné
níže uvedených článků smlouvy o dílo Ze dne 3. 1. 2018.
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akciová Společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Ill. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany se dohodly na úpravě terminu plnění smlouvy o dilo.

2. Smluvní Strany se dohodly na změně tabulky S termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve
kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

1. Geodetické práce: do 31. 03. 2018
2. Předání dokumentace DUR: do 31. 05.2018
3. Zajištění územního rozhodnuti včetně nabytí právní moci: do 31. 01. 2019
4. Předání dokumentace DSP/DPS + diagnostika ŽBK: do 28. 02. 2019
5. Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní moci: do 31. 05. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní Znění uvedené ve Smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního
znění ve Smlouvě o dílo, nebo dle znění ve Smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Z nichž všechny maji Stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, S obsahem Souhlasí
a na důkaz jejich Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své popisy.

V Kladně dne: fo" - '(0' 'mix V Praze dne: 1. října 2018




