Stejnopis č.: 1

                                                                         
Dodatek č 1
                              KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: č.: 44213 
„Rekonstrukce západní fasády“ v objektu Střední školy obchodní Praha 2, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Střední škola obchodní 
právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2. 
Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 2. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185. 
Organizace není plátcem DPH. 
se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29
zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem	
(dále jen "objednatel")
a

2.  zhotovitel: 	          GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
     se sídlem: 	          Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   
     zapsán v OR:       u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 
     zastoupený:  	 Ing. Martinem Říhou, jednatelem
     bankovní spojení:	 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
      číslo účtu :         	  3907605319/0800
      IČ:		           04217519             
      DIČ: 		 CZ04217519

   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   44213   
Název stavby: „Rekonstrukce západní fasády“ 
Místo stavby:  objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zadavatel a investor:  Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dokončit pro objednatele dílo v rozsahu upraveného časového harmonogramu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace akce: č.: 44213 „Rekonstrukce západní fasády“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o úpravy termínu realizace předmětu zakázky nezaviněnou zhotovitelem na základě vzniklých okolností v průběhu vlastní realizace z důvodů: nutná úprava pracovní doby v zájmu bezpečnosti práce z důvodů extrémních klimatických podmínek a dále úpravy koordinace průběhu vlastní realizace v návaznosti na probíhající stavební úpravy přízemních prostor a chodeb budovy.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 106ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:   –  25. 06. 2018
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:       -  14. 09. 2018
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
 Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 09. 03. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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